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I. ELEMENTOS DEL CONTRATO.

1. Régimen jurídico del contrato. 

El contrato a que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa, y se regirá por la Ley 
30/2007,  de 30 de octubre,  de Contratos  del  Sector  Público  (en adelante  LCSP),  por  el  Real  Decreto 
817/2009 de 8 de mayo por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007 y, en cuanto no se encuentre 
derogada por ésta, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobado por  Real  Decreto 1098/2001,  de 12 de octubre.  Supletoriamente  se aplicarán las  restantes 
normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones Técnicas y demás 
documentos  anexos,  así  como los  documentos  del  proyecto  una  vez  aprobado por  la  Administración 
revestirán carácter contractual. Los contratos se ajustarán al contenido del presente Pliego de Cláusulas 
Administrativas, cuyas cláusulas se considerarán parte integrante de los respectivos contratos. 

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos contractuales, 
prevalecerá el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el  que se contienen los derechos y 
obligaciones que asumirán las partes del contrato. 

Así mismo y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por la Administración, la 
Dirección Facultativa determinará, con las limitaciones establecidas en la cláusula 22.5, el documento que 
en cada momento deba prevalecer.

El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anexos que forman 
parte del mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole aprobadas por la Administración, 
que puedan ser de aplicación en la ejecución de lo pactado, no eximirá al contratista de la obligación de su 
cumplimiento.

2. Objeto del contrato.

El contrato a que se refiere el presente Pliego tiene por objeto la prestación del servicio de elaboración 
de proyecto y dirección facultativa de obras  a que se refiere el anexo I, así como, en su caso, la 
redacción de los proyectos modificados y complementarios que se puedan originar durante la ejecución 
del contrato.

La realización de los trabajos se llevará a cabo de forma íntegra o en colaboración con la Administración 
según se indique en el citado anexo.

El resultado del servicio contratado, en su totalidad o en cualquiera de sus fases, será propiedad de la 
Administración, y ésta, en consecuencia, podrá recabar en cualquier momento las entregas de los 
documentos o materiales que la integren, con todos sus antecedentes, datos o procedimientos.

El  contratista  tendrá  la  obligación  de  proporcionar  a  la  Administración  todos  los  datos,  cálculos, 
procesos y procedimientos empleados durante la elaboración de los trabajos.

Los derechos de explotación de todos y cada uno de los trabajos objeto del contrato quedarán de 
propiedad exclusiva de la Administración, sin que puedan ser reproducidos total o parcialmente sin 
previa y expresa autorización del órgano de contratación, pudiendo esta a su vez transformarlos y 
desarrollarlos en función de sus necesidades.

3. Presupuesto de licitación y precio del contrato.

a) El  presupuesto de licitación  es  el  que figura en el  anexo  II,  en el  que se indicará como partida 
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración. 

En caso de que el valor estimado del contrato, calculado conforme a las previsiones del artículo 76 de 
la LCSP, no coincida con el presupuesto de licitación, se hará constar tal circunstancia en el anexo II, 
motivándolo adecuadamente, donde igualmente se indicará si el contrato está o no sujeto a regulación 
armonizada. 

b) El  precio  del  contrato  será el  que resulte  de la  adjudicación del  mismo e incluirá,  como partida 
independiente, el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En el precio del contrato se considerarán incluidos los demás tributos, tasas y cánones de cualquier 
índole, que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen para el adjudicatario como 
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consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente pliego, y se abonará 
con cargo a las anualidades que se señalen en el anexo II. 

c) Los importes correspondientes a la Dirección Facultativa, es decir los de Dirección y Liquidación de 
Obra, Dirección y Liquidación de la Ejecución de Obra y Coordinación de la Seguridad durante la 
ejecución de la obra, se verán afectados en la misma proporción en que lo sea en la adjudicación de la 
obra el Presupuesto  Base de Licitación.

También se verá afectado, en su caso, por la redacción de proyectos modificados y complementarios.

Las revisiones de precios que, en su caso procedan en el contrato para la ejecución de la obra, no 
devengarán honorarios de ningún tipo.  

Así  mismo, tampoco procederá el  abono de gastos de desplazamientos, ni  ninguno de los gastos 
necesarios para la elaboración de los diferentes documentos objeto del contrato, siendo por cuenta de 
la Administración proporcionar al adjudicatario cuantos datos sean necesarios, salvo en los casos en 
que la obtención de los mismos formen parte del propio objeto del contrato.

Si durante la ejecución del contrato fuese necesaria la introducción de modificaciones en el Proyecto 
por  causas no imputables  al  adjudicatario,  el  importe por  redacción del  Proyecto Modificado será 
determinado  por  la  Administración  en  función  del  porcentaje  en  que  resulten  modificados  los 
diferentes documentos del Proyecto inicial y del presupuesto de ejecución material de las obras en él 
contempladas. En el caso de que las modificaciones fuesen debidas a defectos, errores, omisiones o 
imprevisiones imputables al adjudicatario, éste estará obligado a elaborar el Proyecto Modificado sin 
que tenga derecho al cobro de importe alguno por redacción del mismo, con independencia de la 
exigencia de las indemnizaciones y responsabilidades a que hubiere lugar de acuerdo con la cláusula 
30 del presente pliego.

En el caso de que en el curso de la obra se autorizara la ejecución de obras complementarias, el 
importe  por  redacción  del  Proyecto  Complementario  y  Dirección  de  Obra  correspondiente  se 
determinará  aplicando  el  mismo  porcentaje,  que  se  utilizó  para  la  determinación  del  precio  del 
contrato principal, al presupuesto de ejecución material de la obra complementaria, corrigiendo con el 
coeficiente resultante de la adjudicación los honorarios correspondientes a la Dirección Facultativa. 

d) El precio del presente contrato podrá ser objeto de revisión, de conformidad con los artículos 77 a 82, y 
la Disposición Transitoria Segunda de la LCSP, a cuyos efectos se aplicará la fórmula o índices oficiales 
recogidos en el anexo II, donde igualmente se especificará si los precios son o no revisables.

En el supuesto de que no lo fuesen sólo se modificará dicha circunstancia por la prórroga del plazo 
durante la ejecución del contrato por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor, 
entendiendo por tal los así establecidos en el artículo 214 de la LCSP.

e) En el anexo II se establecerá igualmente la posibilidad de incluir cláusulas de variación de precios en 
función  del  cumplimiento  de  determinados  objetivos  de  plazos  o  de  rendimiento,  así  como 
penalizaciones por incumplimiento de cláusulas contractuales, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 75.4 de la LCSP. 

4. Existencia de crédito. 

Existe el crédito preciso para atender las obligaciones económicas que se deriven para la Administración 
del contrato a que se refiere el presente pliego. 

En el supuesto de que el presupuesto se financie con Fondos Europeos, constará en el anexo II del contrato 
el  tipo de Fondo y el  porcentaje de cofinanciación. En caso afirmativo,  el  contrato se someterá a las 
disposiciones del Tratado de la Unión Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, y será coherente 
con las actividades, políticas y prioridades comunitarias en pro de un desarrollo sostenible y mejora del 
medio ambiente, debiendo promover el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, así 
como la igualdad entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 
1083/2006 del  Parlamento Europeo y del Consejo,  de 11 de julio  de 2006,  por  el  que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al 
Fondo de Cohesión.

5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución del contrato, así como los plazos parciales que, en su caso, pudieran establecerse, 
serán los fijados en el anexo II, y comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del contrato. 
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No obstante, el plazo para la ejecución de la Dirección Facultativa, que incluye la Dirección de la Obra y la 
Dirección de la Ejecución de la Obra, y para la Coordinación de la Seguridad en Obra, se computará a partir 
de la fecha del acta de inicio de las obras y será el que se fije para la ejecución de las mismas; todo ello con 
independencia de que el contrato continúe por el tiempo necesario para realizar su recepción y liquidación, 
de acuerdo con lo previsto en el artículo en el artículo 279.2 y 4 LCSP.

A tenor de lo dispuesto en el párrafo 1º del artículo 279 LCSP, y con las salvedades establecidas en el 
párrafo  2º  de  dicho  artículo,  por  mutuo  acuerdo  de  las  partes,  antes  de  su  finalización,  y  con  las 
limitaciones establecidas en cuanto a su duración, podrá prorrogarse el plazo de ejecución del contrato, 
una vez ponderadas todas las circunstancias que concurran y sin que en ningún caso el precio del contrato 
pueda verse afectado por esta circunstancia.

6. Capacidad y solvencia del empresario para contratar.

6.1. Aptitud y Capacidad.

Están facultadas para contratar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en alguna de las prohibiciones de contratar que señala el 
artículo 49 de la LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, conforme 
a  lo  establecido  en  presente  pliego  o,  en  los  casos  en  que  así  lo  exija  la  Ley,  se  encuentren 
debidamente clasificadas. 

Los empresarios deberán contar con la habilitación empresarial  o profesional que, en su caso, sea 
exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato. 

La actividad del adjudicatario deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de 
sus respectivas  titulaciones,  estatutos  o reglas fundacionales y se acredite debidamente,  debiendo 
disponer  de  una  organización  con  elementos  personales  y  materiales  suficientes  para  la  debida 
ejecución del contrato.

Para las empresas no comunitarias, comunitarias y uniones de empresarios, se estará a lo dispuesto en 
los artículos 44, 47 y 48 de la LCSP, respectivamente.

Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente, y 
deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin 
perjuicio de la existencia  de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de 
cuantía significativa.

A efectos  de la licitación,  los empresarios que deseen concurrir  integrados en una unión temporal 
deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, 
así  como que asumen el  compromiso de constituirse formalmente  en unión temporal  en caso de 
resultar adjudicatarios del contrato. 

No podrán concurrir  a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por sí  o mediante unión 
temporal  de  empresarios,  siempre  que dicha  participación  pueda provocar  restricciones  a  la  libre 
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podrán concurrir a la licitación, puesto que su participación puede suponer un trato 
privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los correspondientes 
contratos de obras. Tampoco podrán concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son 
definidas en el artículo 42 del Código de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios 
de estos contratos. 

 6.2. Solvencia.

a) Para celebrar contratos, los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones 
mínimas de solvencia económica, financiera y técnica que se especifican en las cláusulas 9.2.1.1.d) 
y e), y 9.2.1.2.a), en las que, asimismo, se indicará la documentación requerida para acreditar las 
mismas. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando ésta sea exigible conforme 
a lo dispuesto en la LCSP. 

Cuando no sea exigible la clasificación, para acreditar la solvencia necesaria el empresario podrá 
basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica 
de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, 
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dispone efectivamente de esos medios, debiendo aportarse certificado emitido por el órgano de 
dirección de la empresa que preste la citada solvencia, acreditativo de tal circunstancia.

La aportación del referido certificado tendrá la consideración de solvencia complementaria,  no 
pudiéndose excluir  de la que el empresario deba aportar como propia.

En caso de que el referido certificado sea aceptado por el órgano de contratación, la Administración 
podrá exigir en vía administrativa el cumplimiento por la empresa prestataria de la solvencia de 
aquello a lo que se comprometió con la empresa contratista. En este sentido, la presentación del 
certificado deberá contener la aceptación expresa de los efectos señalados en el artículo 1257.2 
del Código Civil por la empresa que preste su solvencia. 

b) En el anexo III podrá exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la solicitud 
de participación, los nombres y la cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la 
prestación. 

Asimismo se indicará si los candidatos o licitadores, además de acreditar su solvencia o, en su 
caso,  clasificación,  deben comprometerse a dedicar o adscribir  a la ejecución del contrato los 
medios  personales  o  materiales  suficientes  para ello,  así  como si  estos  compromisos,  que se 
integrarán en el contrato, tienen el carácter de obligaciones esenciales a los efectos previstos en el 
artículo 206, g) de la LCSP, o si se establecen penalidades, conforme a lo señalado en el artículo 
196.1 de la LCSP, para el caso de que se incumplan por el adjudicatario. 

c) Requisitos de solvencia técnica complementaria. 

En  los  casos  adecuados  según  el  tipo  de  servicio,  el  órgano  de  contratación  podrá  exigir  la 
presentación  de  certificados  expedidos  por  organismos  independientes  que  acrediten  que  el 
empresario cumple determinadas normas de garantía de la calidad, o de gestión medioambiental, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 69 y 70 de la LCSP. 

La Mesa o el órgano de contratación podrá recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y 
documentos presentados, o requerirle para la presentación de otros complementarios.

7. Perfil de contratante. 

En el perfil de contratante del órgano de contratación se publicará la adjudicación provisional y definitiva 
del contrato, así como cualquier otro dato e información referente a su actividad contractual, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 42 de la LCSP.

El acceso público al perfil de contratante se efectuará a través del portal de la Universidad de Córdoba, 
indicado en el anexo II del presente pliego. 

II. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

8. Procedimiento de adjudicación.

El contrato de servicios se adjudicará mediante procedimiento abierto.
 
Los  órganos  de  contratación  y  el  contratista  se  someterán  a  la  obligación  de  confidencialidad  de  la 
información en los términos establecidos en el artículo 124 de la LCSP.

9. Presentación de las proposiciones.

El órgano de contratación anunciará la licitación del contrato en los correspondientes boletines oficiales de 
acuerdo con lo dispuesto en la LCSP, así como en el perfil de contratante del órgano de contratación.

Cada  licitador  no  podrá  presentar  más  de  una  proposición,  ni  suscribir  ninguna  propuesta  en  unión 
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de 
estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas. 

La presentación de la proposición supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido 
de la totalidad de las cláusulas o condiciones de este pliego, sin salvedad o reserva alguna. 
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9.1. Lugar y plazo de presentación de las proposiciones.

Las proposiciones, junto con la documentación preceptiva, se presentarán, dentro del plazo señalado 
en el anuncio, en el Registro General del órgano de contratación indicado en el mismo.

En el  anexo II  se indicará el  tipo de tramitación del expediente,  ordinaria o urgente a los efectos 
previstos en la normativa contractual.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de imposición 
del envío en las Oficinas de Correos y anunciará la remisión de su oferta al órgano de contratación, 
en el mismo día, mediante télex, fax o telegrama remitido al numero del registro general que se 
indique en el anuncio de licitación. En caso de que así se indique en el anuncio de licitación, podrá 
enviarse por correo electrónico a la dirección señalada. Sin la concurrencia de ambos requisitos no 
será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha 
y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio.

Transcurridos, no obstante, diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la 
proposición, ésta en ningún caso será admitida.

9.2. Forma de presentación de las proposiciones.

Los licitadores deberán presentar tres sobres, firmados y cerrados, de forma que se garantice el 
secreto de su contenido, señalados con los números 1, 2 y 3.

Toda  la  documentación  de  las  proposiciones  presentadas  deberá  venir  en  castellano.  La 
documentación  redactada  en  otra  lengua deberá  acompañarse  de  la  correspondiente  traducción 
oficial al castellano. 

En  el  interior  de  cada  sobre  se  hará  constar  en  hoja  independiente  su  contenido  siguiendo  la 
numeración que se especifica en las cláusulas 9.2.1 y 9.2.2. 

En  cada  uno  de  los  sobres  figurará  externamente  el  nombre  del  licitador  y,  en  su  caso,  del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de comunicaciones, así 
como el título del servicio, e incluirá la documentación que a continuación se indica:

9.2.1. Sobre nº 1. Título: Documentación acreditativa de los requisitos previos. 

Los documentos que se relacionan a continuación podrán aportarse en original o mediante copias 
que tengan  carácter  de  auténticas  conforme a  la  legislación vigente,  a  excepción  de  aquellos 
documentos que acrediten la constitución de la garantía provisional, que deberán ser en todo caso 
originales.

En las uniones temporales de empresarios, tanto de personas físicas como jurídicas, cada uno de los 
componentes acreditará su capacidad, personalidad, representación y solvencia en los términos 
previstos  en  el  artículo  48  de  la  LCSP,  debiendo  indicar  en  documento  aparte  los  nombres  y 
circunstancias de los que la suscriben, el porcentaje de participación de cada uno de ellos, así como 
que asumen el  compromiso de constituirse  y designar la persona que durante la vigencia del 
contrato ha de ostentar la plena representación de todos ante la Administración.

La  aportación  del  certificado  expedido  por  el  Registro  de  Licitadores  acompañada  de  una 
declaración expresa responsable, emitida por el licitador o sus representantes con facultades que 
figuren en el Registro, relativo a la no alteración de los datos que constan en el mismo, acreditará 
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, 
representación,  habilitación  profesional  o  empresarial,  solvencia  económica  y  financiera,  y 
clasificación así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que 
deban constar en el mismo.
En  consecuencia  el  licitador  que  presente  el  mencionado  certificado   podrá  sustituir  a  la 
documentación contenida en las cláusulas  9.2.1.1 letras b), c), d) y e).

Los documentos a incorporar en este sobre se aportarán separados en dos carpetas, ordenados tal 
como se indica a continuación.

9.2.1.1. Carpeta 1: Documentación General 

En esta carpeta se incorporarán los siguientes documentos:
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a) Documento justificativo, en su caso, de haber constituido la garantía provisional 
a favor del órgano de contratación.

Esta documentación sólo se aportará en los casos y por la cuantía en que así se indique 
expresamente en el anexo II. 

La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84.1 de la 
LCSP.

1.- Si se constituye la garantía mediante aval, prestado por alguno de los bancos, cajas de 
ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de 
garantía  recíproca  autorizados  para  operar  en  España,  deberá  aportarse  el  documento 
original.

2.- Si se constituyera la garantía mediante seguro de caución, celebrado con una entidad 
aseguradora autorizada para operar en el ramo, deberá aportarse el original del certificado 
del contrato.

En ambos casos, deberá constar en los citados documentos el visado que acredite el previo 
bastanteo del poder efectuado por la Asesoría Jurídica de la Universidad de Córdoba.

3.-  Si  se constituye  en valores  de Deuda Pública,  deberán aportarse los  certificados de 
inmovilización de los valores anotados. 

4.- Las garantía deberán  depositarse en la Caja General de Depósitos o en las Sucursales 
encuadradas  en  las  Delegaciones  de  Economía  y  Hacienda  o  en  las  Cajas  o 
establecimientos públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas en las que deba 
surtir efectos. 

Los licitadores que tuvieran constituida una garantía global conforme a lo establecido en el 
artículo 86 de  la  LCSP,  deberán aportar  certificación  expedida  por  la  Caja  de Depósitos 
comprensiva de la existencia de la garantía global y de la suficiencia de la misma.

Cuando así se prevea en el anexo II, la garantía que eventualmente deba prestarse podrá 
constituirse mediante retención en el precio. 

La  acreditación  de  la  constitución  de  la  garantía  podrá  hacerse  mediante  medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el caso en que así se prevea en el citado anexo.

En el caso de las uniones temporales de empresarios, las garantías provisionales podrán 
constituirse por una o varias de las empresas que concurran agrupadas, siempre que en 
conjunto se alcance la cuantía requerida y garantice solidariamente a todos los integrantes 
de la unión temporal.

Conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo, las Sociedades Cooperativas 
Andaluzas que participen en los procedimientos de contratación, o contraten efectivamente 
con  las  Administraciones  Públicas  radicadas  en  Andalucía,  sólo  tendrán  que  aportar  el 
veinticinco por ciento de las garantías que hubieren de constituir.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las ofertas de los licitadores hasta 
la adjudicación provisional del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, 
la  garantía  responderá también del  cumplimiento  de las obligaciones establecidas  en la 
cláusula 10.8 conforme al segundo párrafo del artículo 135.4 de la LCSP.

La  garantía  provisional  se  extinguirá  automáticamente  y  será  devuelta  a  los  licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía 
será retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva.

Si algún licitador retira su proposición injustificadamente antes de la adjudicación provisional, 
o si el adjudicatario no constituye la garantía definitiva o, por causas imputables al mismo, no 
pudiese formalizarse el contrato, se procederá a la ejecución de la garantía provisional. 

En el caso de ofertas consideradas desproporcionadas o anormales, la falta de contestación a 
la solicitud de información a que se refiere el artículo 136.3 de la LCSP, o el reconocimiento 
por parte del licitador de que su proposición adolece de error, o inconsistencia que la hagan 
inviable, tendrán la consideración de retirada injustificada de la proposición.
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b) Documentos acreditativos de la personalidad y capacidad del licitador.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se acreditará 
mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los 
que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su 
caso, en el Registro Público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se 
trate.

2. Los licitadores individuales presentarán copia compulsada, notarial o administrativamente, 
del Documento Nacional de Identidad o, en su caso, el documento que haga sus veces. 

3. Cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto  del  contrato  una  determinada  habilitación  empresarial,  se  acompañará  copia 
compulsada del certificado que acredita las condiciones de aptitud profesional.

La presentación del certificado de clasificación con la declaración sobre su vigencia y la de 
las circunstancias tenidas en cuenta para ello, eximirán de la obligación de presentar los 
documentos relacionados en los apartados 1, 2 y 3 anteriormente referidos, sin perjuicio de 
que  el  adjudicatario  deberá  presentar  la  citada  documentación  previamente  a  la 
formalización del contrato.

4.  En cuanto a  las  empresas  no  españolas  de  estados  miembros  de la  Unión Europea, 
tendrán capacidad para contratar aquéllas que, con arreglo a la legislación del Estado en que 
estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas exija una autorización 
especial  o  la  pertenencia  a  una  determinadas  organización  para  poder  prestar  en él  el 
servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito. 

La capacidad de las mismas se acreditará por su inscripción en el registro procedente de 
acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos, o mediante la presentación 
de una declaración jurada o un certificado, de acuerdo con lo establecido en el anexo I.1 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

5.  Los  demás empresarios  extranjeros  deberán justificar  mediante  informe,  en la  forma 
recogida en el artículo 44 de la LCSP, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 
admite  a  su  vez  la  participación  de  empresas  españolas  en  la  contratación  con  la 
Administración y con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los 
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. 

En  los  contratos  sujetos  a  regulación  armonizada  se  prescindirá  del  informe  sobre 
reciprocidad  en  relación  con  las  empresas  de  Estados  signatarios  del  Acuerdo  sobre 
Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio. 

La acreditación de su capacidad de obrar se instrumentará a través de informe de la Misión 
Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en 
cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa.

c) Documentos acreditativos de la representación.

Los que comparezcan o  firmen proposiciones  en  nombre de otro  presentarán  poder  de 
representación, bastanteado por la Asesoría Jurídica de la Universidad de Córdoba.

Si el licitador fuera persona jurídica, el poder general deberá figurar inscrito, en su caso, en el 
Registro Mercantil. Si se trata de un poder especial para un acto concreto no será necesario 
el requisito de su previa inscripción en el Registro Mercantil.

Igualmente, la persona con poder bastante a efectos de representación deberá acompañar 
copia compulsada, notarial o administrativamente, de su Documento Nacional de Identidad 
o, en su caso, el documento que haga sus veces.

d) Clasificación administrativa.

1. Cuando sea exigible clasificación administrativa de acuerdo con la Ley, dicha circunstancia 
se hará constar en el anexo II, debiendo presentar el licitador el certificado de clasificación 
administrativa exigido, expedido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
Estado,  acompañado de una  declaración  sobre  su  vigencia  y  de  las  circunstancias  que 
sirvieron de base para la obtención de la misma, conforme al anexo V-A.
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La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la celebración de contratos del 
mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya celebración no se exija 
estar en posesión de la misma. 

La  clasificación  de  las  uniones  temporales  será  la  resultante  de  la  acumulación  de  las 
clasificaciones de las empresas agrupadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
56.5 de la LCSP, así como en su reglamento de desarrollo, y demás normas reguladoras de la 
clasificación de contratistas de servicios. En todo caso, para proceder a la acumulación, todas 
habrán de haber obtenido previamente la clasificación como contratista  de servicios, sin 
perjuicio de lo previsto para empresas comunitarias conforme al artículo 48.4 de la LCSP. 

No obstante lo anterior, si en la licitación se exigiese uno o varios grupos de clasificación, 
deberán  estar  clasificadas  individualmente  al  menos  en  uno  de  los  grupos  exigidos  un 
número de empresas que representen más del 50 por ciento de participación en la unión 
temporal de empresarios.

2. En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada 
por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización 
empresarial o profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, 
en el caso de ser exigida, en el anexo II, podrá suplirse por el compromiso del empresario de 
subcontratar  la  ejecución  de  esta  porción  con  otros  empresarios  que  dispongan  de  la 
habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que 
deba ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato.

3. Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el documento 
acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el 
estar en posesión de la clasificación exigida en el plazo que a tal efecto se le conceda para la 
subsanación de defectos u omisiones en la documentación. 

4. En el caso de empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, no 
será exigible la clasificación, ya concurran al  contrato aisladamente o integrados en una 
unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su solvencia conforme al apartado siguiente. 

e) Documentos que acreditan la solvencia económica y financiera.

Cuando en el  anexo II  no se exija  clasificación administrativa,  la citada solvencia  podrá 
acreditarse mediante los medios de admisión y conforme a los criterios fijados en el anexo III 
por el órgano de contratación. 

Se considerará que la empresa tiene solvencia económica y financiera si cumple con los 
criterios que se señalan en el citado anexo.

f) Empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, 
aportarán declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles 
de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran 
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera 
corresponder al licitante.

g) Declaraciones responsables 

Así mismo, los licitadores deberán presentar los siguientes documentos:

1.  Declaración  responsable  de  tener  capacidad  de  obrar  y  no  estar  incurso  en  las 
prohibiciones de contratar previstas en el artículo 49 de la LCSP.

2. Declaración responsable de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias frente al Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, y con la Seguridad Social 
impuestas por las disposiciones vigentes.

3. Declaración responsable en los términos previstos en el párrafo 1º del artículo 45 de la 
LCSP,  de  no  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones  técnicas  o  de  los  documentos  preparatorios  del  contrato,  por  sí  o 
mediante unión temporal de empresarios.

 Página 11 de 46



 Servicio de Contratación y Patrimonio. Expte.: 28/2010 

Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de la 
ejecución  de  obras  e  instalaciones  no  podrán  adjudicarse  a  las  mismas  empresas 
adjudicatarias  de  los  correspondientes  contratos  de  obras,  ni  a  las  empresas  a  éstas 
vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Las referidas declaraciones se acreditarán conforme al modelo establecido en el anexo V-A.
 

4. Las personas físicas, mediante declaración responsable, o los administradores de las 
personas jurídicas, mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección 
o representación competente, deberán especificar en la citada declaración o certificación, 
que  no forma parte de los órganos de gobierno o administración de la empresa persona 
alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos 
de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e 
Intereses de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, y Decreto 176/2005, de 26 de julio, de 
desarrollo de la citada ley, así como que no ostenta participación superior al diez por ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

La formulación de esta declaración responsable o certificación se acreditará conforme al 
modelo establecido en el  anexo V-B,  y  en el  supuesto de personas jurídicas deberá ser 
firmada en todo caso por el órgano de dirección o representación competente de la empresa, 
administrador/a  único/a,  administradores  solidarios,  administradores  mancomunados,  o 
firma  del  Secretario/a  con  el  visto  bueno  del  Presidente/a,  en  el  caso  de  Consejo  de 
Administración.

h) Trabajadores con discapacidad 

El licitador podrá aportar acreditación fehaciente de tener, en su caso, en la plantilla  un 
número no inferior al 2 por 100 de trabajadores con discapacidad, por tener un grado de 
minusvalía  igual  o  superior  al  33  por  100,  o  haber  adoptado  las  medidas  alternativas 
previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento 
alternativo con carácter excepcional de la cuota de reserva en favor de los trabajadores 
con  discapacidad, todo ello  de acuerdo con lo  establecido en el  artículo  115 de la  Ley 
18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas 
(BOJA  de 31 de diciembre).  

                           i)  Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres.
De conformidad con el artículo 33 de la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres y con la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía, podrán presentar documentación acreditativa de tener la 
marca de excelencia o desarrollar medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, 
de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

j) Relación de empresas pertenecientes al mismo grupo. 

A los efectos de la aplicación de la regla prevista en el artículo 86.1 del R.G.L.C.A.P.,  los 
licitadores deberán presentar declaración concerniente a las empresas pertenecientes al 
mismo grupo o encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el  artículo 42 del 
Código de Comercio, con indicación de los que se presentan a licitación. 

En caso de no pertenecer a ningún grupo, deberá aportar declaración en tal sentido.

k) Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión 
medioambiental.

En los casos en que así se señale en el anexo II, los licitadores presentarán los certificados a 
que se refieren los artículos 69 y 70 de la LCSP, relativos al cumplimiento por el empresario 
de las normas de garantía de la calidad, así como de las normas de gestión medioambiental.

l) Documento de compromiso conforme a la cláusula 6.2.

En caso de que en el anexo II se exija el compromiso de dedicación o adscripción de los 
medios personales o materiales suficientes para la ejecución del contrato, conforme a la 
cláusula 6.2, deberá aportarse documento acreditativo del compromiso por el licitador de tal 
circunstancia.
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9.2.1.2. Carpeta 2: Documentación Técnica.

La solvencia técnica se acreditará mediante la presentación de los documentos exigidos en los 
apartados siguientes:

1. Cuando en el anexo II  se exija clasificación administrativa,  la solvencia técnica quedará 
acreditada mediante la presentación de la documentación exigida en la cláusula 9.2.1.1.d) 
del presente pliego.

2. Cuando  en  el  anexo  II  no  se  exija  clasificación  administrativa,  y  para  el  supuesto  de 
adjudicación por procedimiento abierto, la solvencia técnica o profesional de los licitadores 
quedará acreditada mediante la aportación de la documentación señalada en las letras a), 
b), c) y d), la cual deberá presentarse en el orden relacionado.

Se considerará con solvencia técnica y profesional suficiente para la ejecución del contrato 
aquellos licitadores que reúnan los requisitos establecidos en el anexo III, “Solvencia del 
licitador”.

3. En caso de que el empresario se base en la solvencia y medios de otras entidades conforme 
a la cláusula 6.2. de este pliego, además de la documentación exigida en los apartados 
anteriores firmada por la empresa que presta la solvencia o los medios, deberá presentar 
certificado, emitido por el órgano de dirección de la citada empresa, acreditativo de tal 
circunstancia. En todo caso, sólo podrá prestar su solvencia a un solo licitador.

4. Los  licitadores  deberán  indicar  en  la  oferta  la  parte  del  contrato  que tengan  previsto 
subcontratar, señalando su importe, y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya 
a encomendar su realización.

Las Uniones Temporales deberán estar formada, como mínimo, por el Director y los miembros 
del equipo que se establecen en el anexo III, “Solvencia del licitador”.

Si el licitador fuese persona natural o jurídica deberá igualmente acreditar que cuenta con un 
equipo profesional formado, como mínimo, por el Director y los miembros que se establecen en 
el  citado  anexo,  aportando  los  correspondientes  contratos  o,  en  su  caso,  compromiso  de 
vinculación suscrito por la totalidad del equipo.

En todos los supuestos, si el objeto del contrato incluye la Dirección Facultativa de la obra, entre 
los  miembros  del  equipo  deberán  figurar  al  menos  un  arquitecto  y  un  arquitecto  técnico 
residentes en la provincia donde se ubica el inmueble objeto de la actuación, o un ingeniero en 
el caso de que el objeto del contrato se corresponda con una actuación de ingeniería. 

Así mismo, en todos los supuestos el licitador deberá acreditar compromiso suscrito con los 
colaboradores que se indican en el mencionado anexo III, los cuales en ningún caso serán parte 
integrante del contrato.

Igualmente el licitador deberá designar un Director del equipo de entre los miembros del mismo.

a) Escrito en el que se designe al Director del equipo de trabajo.

El Director del equipo deberá poseer la titulación de Arquitecto.

Así mismo, en el mismo escrito deberá indicarse la dirección, teléfono y fax de las oficinas en 
las que se vaya a realizar el trabajo.

b) Relación  de  todos  los  miembros  del  equipo  y  de  los  colaboradores,  que 
intervendrán  en  la  realización  de  los  trabajos,  indicando  su  titulación  y 
acompañando la siguiente documentación:

Deberá aportarse la siguiente documentación:

1. Escrito donde se indiquen claramente nombres de los componentes del equipo y de los 
colaboradores, con especificación de las titulaciones de cada uno de ellos.

2. Si el licitador fuese persona natural o jurídica, documento acreditativo de que cuenta 
con un equipo profesional formado por el Director y los miembros que se  propongan , 
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aportando los correspondientes contratos o, en su caso, compromiso de vinculación 
suscrito por la totalidad del equipo.

3. Acreditación del compromiso de vinculación suscrito con los colaboradores, los cuales, 
en ningún caso, serán parte integrante del contrato.

4. Acreditación de la titulación, colegiación y curriculum de cada uno de los intervinientes 
en los trabajos objeto del contrato, tanto del Director como de los miembros del equipo 
y de los colaboradores del mismo, y si el mismo incluye la Dirección Facultativa de las 
obras,  indicación  de  los  miembros  residentes  en  la  provincia  donde  se  ubica  el 
inmueble objeto de la actuación.

5. Cuando  se  prevea  la  intervención  de  una  persona  de  nacionalidad  extranjera,  se 
acompañará además la documentación acreditativa de la autorización para trabajar en 
España, con arreglo a las disposiciones vigentes.

Sólo se considerará que el licitador tiene la debida solvencia cuando cuente con un 
equipo profesional  y con los colaboradores,  que cumplan con los requisitos que se 
establecen en el anexo III, “Solvencia del licitador”.

c) Certificación,  del  Colegio  profesional  correspondiente,  relativo  al  año  de 
colegiación.

Se considerará que el equipo cuenta con la debida solvencia si el Director del equipo cuenta 
con el mínimo de antigüedad de 3 años.

d) Relaciones de proyectos y obras, ejecutados o en ejecución en los últimos 3 años.

Los trabajos incluidos en las relaciones que a continuación se indican deberán haber sido 
realizados por el  Director del equipo de profesionales, sin que puedan acumularse a los 
ejecutados por el mismo los de otros miembros del equipo. 

El licitador deberá presentar,  según los modelos establecidos en los anexos IV-A al  IV-C 
“Relaciones de Proyectos y Obras”, las siguientes relaciones:

1. De proyectos y obras, cuyo presupuesto de ejecución material total sea superior a la 
cantidad señalada al efecto en el anexo III, “Solvencia del licitador”.

2. De proyectos y obras, de cualquier tipo, realizados para las Administraciones Públicas del 
Estado,  Autonómicas  y  Locales,  así  como  para  sus  Organismos  Autónomos  y 
Universidades no considerándose como tales los realizados para las empresas públicas 
de ellos dependientes.

3. De proyectos y obras de edificios docentes universitarios. 

 En dichas relaciones deberán indicarse, con el mayor grado de definición, las diferentes 
instalaciones construidas en cada uno de los trabajos relacionados

En cada una de las relaciones se indicaran, además de los ya indicados, los siguientes 
datos de las obras presentadas: presupuesto de ejecución material, superficie construida, 
promotor, destino del edificio, fecha de finalización de la obra o la indicación de que está 
en construcción y, en su caso, miembro o miembros del equipo que se presenta a la 
licitación que colaboraron con el Director del mismo en la realización de dichas obras, 
tanto en proyecto como en dirección.

Las diferentes fases de una obra se entenderán como una única actuación, sumando los 
presupuestos y, en su caso, las superficies.

Una misma obra podrá presentarse en distintas relaciones, siempre y cuando cumpla los 
requisitos establecidos en cada una de ellas.

Cada  una  de  las  relaciones  comprenderá  un  máximo  de  5  trabajos,  y  deberá  ir 
acompañada de aquellos  planos  y  documentación  fotográfica  que el  licitador  estime 
conveniente. En el caso de que el licitador presente más de 5 trabajos en cada relación, 
únicamente se considerarán los 5 presentados en primer lugar dentro de las mismas.
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No se considerarán los trabajos que tengan una antigüedad superior a los 3 años, ni 
aquellos trabajos de proyecto cuyas obras no se encuentren ejecutadas o en ejecución.

Se considerará que la empresa, o equipo profesional, cuenta con la suficiente solvencia 
técnica o profesional cuando, de las relaciones presentadas, se deduzca que el Director 
del equipo tiene como mínimo la experiencia exigida al efecto en el anexo III, “Solvencia 
del licitador”.

No será necesario presentar aquellas relaciones en las que, en el citado anexo, no se 
especifique exigencia alguna.

e) Publicaciones y Premios.

El licitador podrá presentar con carácter potestativo  la siguiente documentación:

1. Acreditativa de las “publicaciones monográficas” sobre la obra del arquitecto o ingeniero 
Director del equipo.

Se entenderá como publicación monográfíca cualquier libro cuyo contenido se refiera 
exclusivamente a la obra de un autor, así como los números monográficos de revistas 
especializadas en arquitectura o ingeniería sobre un autor, no considerándose a estos 
efectos  los  libros  o  artículos  publicados  por  el  propio  autor  sobre  su  obra  o  sobre 
cualquier otro contenido.

Las  obras  contempladas  en  esta  publicación  no  se  computarán  a  los  efectos  de  lo 
establecido en el apartado 2 “publicaciones en libros o revistas especializadas”, salvo que 
las mismas hayan sido objeto de otra publicación distinta de la monográfíca indicada en 
este apartado. 

2. Acreditativa  de  las  “publicaciones  en  libros  o  revistas  especializadas”  de  obras  del 
arquitecto o ingeniero  Director del equipo.

A estos efectos se computarán cada una de las obras publicadas, con independencia de 
que las mismas figuren en una sola o en distintas publicaciones.

En este caso deberá aportarse documentación justificativa, o declaración al efecto, de 
que las obras objeto de la publicación se encuentran ejecutadas o en ejecución.

3. Acreditativa de los “premios de carácter nacional o internacional”, otorgados al Director 
del equipo.

Se considerarán como tales los otorgados al trabajo desarrollado a lo largo del ejercicio 
profesional  por  su  actividad  en la  arquitectura  o  ingeniería,  según sea el  objeto  del 
contrato, no computándose los premios otorgados en concursos a una determinada obra 
o proyecto, ya sea con objeto de la adjudicación de un determinado trabajo profesional o 
por cualquier otra circunstancia.

A estos efectos podrá aportarse las bases de concesión de premio otorgado, presentando 
original  o  fotocopia  de  las  publicaciones,  acompañadas  de  las  correspondientes 
referencias, como ISBN, título y número de la revista, fecha de publicación y otras.

No será necesario presentar aquella documentación en la que, en el citado anexo, no se 
especifique exigencia alguna.

9.2.2. Sobre nº 2. Título: Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante un juicio de valor.

En esta carpeta se incluirá la siguiente documentación técnica:

a) Propuesta técnica:

Se presentará una propuesta, a nivel de Anteproyecto, con los siguientes documentos:

1. Memoria justificativa y explicativa de la solución adoptada.
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2. Documentación Gráfica:

- Planos de plantas, con distribución del mobiliario, a escala sin acotar.
- Planos de alzados y secciones, a escala sin acotar. 
- Cualquier otra documentación gráfica que el licitador estime oportuna o necesaria para la 

comprensión de la solución adoptada. 

3. Cuadro de superficies construidas, con desglose por plantas y agrupadas en sobre rasante y 
bajo rasante.

4. Avance  de  presupuesto,  desglosado  por  capítulos,  con  indicación  del  coste  por  metro 
cuadrado.

Con la finalidad exclusiva de ayudar al análisis de la proposición técnica, sin que por tanto 
pueda ser  objeto  de valoración,  los  licitadores  podrán  presentar  cuanta  documentación: 
plantas, alzados, fotografías, etc., estimen oportuna, relativa siempre a proyectos realizados 
por el Director del equipo profesional o la empresa consultora.

La documentación se presentará, en copias, en tamaño máximo UNE A3, salvo que por las 
dimensiones del edificio se requieran formatos mayores para la comprensión de la misma. En 
cualquier caso siempre se presentará doblada en tamaño A4.

5.  Memoria  técnica  de  instalaciones  que  recoja  propuesta  razonada  de  la  misma, 
especificando su distribución según las  características   y  requerimientos  específicos  del 
edificio.

9.2.3. Sobre nº 3. Título:  Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados 
mediante la aplicación de fórmulas.

1. La proposición económica deberá ajustarse al modelo oficial  que figura como 
anexo VI, debidamente firmada y fechada.

En la oferta económica deberá indicarse, como partida independiente, el importe del Impuesto 
sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

En la oferta económica se entenderán incluidos a todos los efectos los demás tributos, tasas y 
cánones de cualquier índole que sean de aplicación, así como todos los gastos que se originen 
para el adjudicatario, como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas 
en el presente pliego.

Cada licitador solamente podrá presentar una oferta económica. 

En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra, 
prevalecerá ésta última.

No  se  aceptarán  aquellas  proposiciones  que  tengan  omisiones,  errores  o  tachaduras  que 
impidan conocer claramente todo aquello que la Administración estime fundamental para la 
oferta.

2. Escrito por el que se autoriza a la Administración a modificar las anualidades del 
contrato.

En  su  caso,  el  licitador  aportará  documento,  según  anexo  VII,  por  el  que  autoriza  a  la 
Administración  para  ajustar,  durante  el  desarrollo  del  contrato,  las  anualidades  previstas 
inicialmente con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos.

3. Garantía de asistencia durante los 10 años siguientes a la terminación de las obras.

En su caso, el licitador aportará documento, según anexo VIII, por el que se compromete a 
prestar asistencia técnica gratuita a la Administración, durante un plazo de diez años desde la 
recepción de las obras, para todos aquellos problemas, relacionados con el objeto del presente 
contrato, que en las mismas puedan presentarse.
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10. Adjudicación.

10.1. Recepción de documentación.

Terminado el  plazo de recepción de proposiciones, el  funcionario responsable del Registro General 
expedirá una certificación donde se relacionen las proposiciones recibidas, las presentadas por correo 
con  los  requisitos  de  la  cláusula  9.1  pero  aún  no  recibidas  o,  en  su  caso,  sobre  la  ausencia  de 
licitadores, que, junto con los sobres, remitirá a la secretaría de la Mesa de contratación designada por 
el órgano de contratación.

10.2. Comisión Técnica. 

En su caso, podrá ser designada una Comisión Técnica de apoyo a la Mesa de contratación, encargada 
de elaborar los correspondientes informes técnicos en relación con la documentación contenida en el 
sobre nº 2 en el procedimiento abierto, 

En  determinados  supuestos,  en función de  la  importancia  del  edificio  a  construir  así  como de su 
repercusión pública, la mencionada Comisión Técnica podrá ser sustituida por un Jurado, designado por 
el  órgano de contratación,  y del  que podrán formar parte personas del centro directivo al  que se 
destinará el edificio, de otros órganos de la Administración, así como personalidades de reconocido 
prestigio ajenas a la misma. En cualquier caso las funciones de este Jurado serán las mismas que en el 
presente pliego se asignan a la Comisión Técnica.

10.3. Certificación y calificación de documentos.

Una vez recibidos los sobres por la secretaría de la Mesa de contratación junto con el certificado de la 
persona  encargada  del  registro,  se  reunirá  la  misma  para  calificar  previamente  los  documentos 
presentados en tiempo y forma.

A tal efecto, por la presidencia se ordenará la apertura del sobre nº 1.

Si la Mesa observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará 
verbalmente o por medios electrónicos, informáticos o telemáticos a los interesados y lo hará público a 
través del perfil de contratante del órgano de contratación, concediéndose un plazo no superior a tres 
días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia Mesa de contratación, bajo 
apercibimiento de exclusión definitiva del licitador si en el plazo concedido no procede a la subsanación 
de la documentación.

Posteriormente se reunirá la Mesa de contratación para adoptar el oportuno acuerdo sobre la admisión 
definitiva de los licitadores, procediendo a continuación, en su caso, a la apertura del sobre nº 2 de los 
licitadores admitidos.

 10.4. Informes Técnicos. 

Una vez adoptado el acuerdo sobre admisión definitiva de los licitadores y abierto el sobre nº 2, la Mesa 
de contratación podrá, si así lo estima pertinente, remitir a la Comisión Técnica que, en su caso, se 
hubiese constituido, la documentación del citado sobre, a fin de que por ésta se realice el estudio de las 
distintas proposiciones presentadas por los licitadores admitidos, el cual deberá contener la valoración y 
evaluación de las mismas conforme a los criterios técnicos de adjudicación establecidos en el anexo IX, 
donde también se expresará, en su caso, el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para 
continuar en el proceso selectivo.

El orden de prioridad de los criterios de adjudicación y su ponderación se fijarán por orden decreciente 
en el anexo IX-A.

La valoración de los criterios técnicos establecidos en el citado anexo se realizará en el informe de la 
Comisión Técnica en el orden que se señale en el citado anexo.

Una vez realizado el  estudio de las distintas ofertas  según los criterios indicados, por la Comisión 
Técnica se elaborará un informe en el que se expresará la valoración y evaluación  obtenida por los 
licitadores en cada uno de los criterios técnicos objetivos de adjudicación contenidos en el anexo, y 
clasificará  las  proposiciones  presentadas  por  orden  decreciente.  Este  informe,  junto  con  la 
documentación, se elevará a la Mesa de contratación.
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10.6. Apertura de documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante 
aplicación de fórmulas   

Con anterioridad al acto de apertura de las proposiciones económicas deberá haber sido entregado, 
en su caso, el informe técnico a la secretaría de la Mesa de contratación.

Cuando un licitador no alcance los umbrales mínimos de puntuación que se hayan exigido, en su caso, 
en el anexo IX-A, no podrá continuar en el procedimiento de contratación.

Por la Presidencia de la Mesa de contratación, en el día y hora señalado en el anuncio de licitación, 
procederá en acto público a manifestar el resultado de la calificación de los documentos presentados, 
con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de 
estas últimas. A continuación se realizará  la apertura del sobre nº 3  de aquellas empresas que 
continúen en el proceso de adjudicación.

10.7. Adjudicación provisional.

La Mesa de contratación, una vez valorados los criterios económicos de conformidad con el anexo IX-A, 
y  visto,  en  su  caso,  el  informe  técnico,  procederá  a  formular  la  correspondiente  propuesta  de 
adjudicación al órgano de contratación, que no crea derecho alguno a favor del licitador propuesto.

El órgano de contratación, una vez clasificadas las proposiciones por orden decreciente atendiendo a los 
criterios de adjudicación, dictará resolución de adjudicación provisional del contrato a favor de la oferta 
económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios establecidos en este pliego o, en su 
caso, propuesta de declaración de licitación desierta. 

En el caso de que dos o más proposiciones se encuentren igualadas, como las más ventajosas desde el 
punto  de  vista  de  los  criterios  que  sirven  de  base  para  la  adjudicación,  tendrán  preferencia  de 
adjudicación,  siempre  que  hayan  presentado  la  documentación  acreditativa,  cualesquiera  de  las 
siguientes empresas:

- Empresas con trabajadores con discapacidad conforme a lo señalado en la cláusula 9.2.1.1.h).
- Sociedades Cooperativas Andaluzas de trabajo asociado y las de segundo o ulterior grado que las 

agrupen.
- Empresas que tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas destinadas a lograr la igualdad 

de oportunidades, conforme a la cláusula 9.2.1.1.i).

Si aún así persistiera la igualdad entre las proposiciones, o si ninguna de las empresas tiene preferencia 
de adjudicación conforme al párrafo anterior, resultará adjudicataria aquélla que obtenga una mayor 
puntuación en el criterio de adjudicación que tenga mayor peso en la ponderación de los mismos. Y en 
el caso de que continuara la igualdad, por el orden de importancia que se le haya atribuido a cada 
criterio.

El órgano de contratación podrá, siempre antes de proceder a la adjudicación provisional, renunciar a la 
ejecución del contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el  expediente, o 
desistir del procedimiento de adjudicación en caso de haberse producido una infracción no subsanable 
de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación. 

No obstante lo previsto en el párrafo primero, la adjudicación provisional al licitador que presente la 
oferta económicamente más ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 136 de la LCSP, el órgano de contratación estime fundadamente que la proposición no pueda 
ser  cumplida  como  consecuencia  de  la  inclusión  en  la  misma  de  valores  anormales  o 
desproporcionados,  considerando  la  justificación  efectuada  por  el  licitador  y  los  informes  técnicos 
emitidos en el procedimiento realizado en cumplimiento del artículo 136.3 de la LCSP. A tal fin, en el 
anexo  IX  podrán  incluirse  los  parámetros  objetivos  en función  de los  cuales  se  presumirá  que la 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de valores anormales o desproporcionados. 

Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio más 
bajo, la adjudicación provisional deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el 
siguiente al de apertura de las proposiciones. 

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios el plazo 
máximo para efectuar la adjudicación provisional será de dos meses a contar desde la apertura de las 
proposiciones, salvo que se indique otro en el anexo II. 

Estos dos plazos se ampliarán en 15 días hábiles en los supuestos previstos de ofertas con valores 
normales o desproporcionados.
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Cuando el órgano de contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada por 
la Mesa de contratación deberá motivar su decisión. 

La resolución de adjudicación provisional será notificada a los candidatos o licitadores, y se publicará en 
el perfil de contratante del órgano de contratación. 

Contra la referida resolución de adjudicación provisional, y siempre que se trate de un procedimiento de 
adjudicación de contratos sujetos a una regulación armonizada, podrá interponerse el recurso especial 
en materia de contratación a que se refiere la cláusula 35 del presente pliego.

10.8. Documentación previa a la adjudicación definitiva.

Antes de la adjudicación definitiva, en el plazo máximo de quince días hábiles desde el siguiente a la 
publicación en el perfil de contratante de la adjudicación provisional, el adjudicatario deberá presentar 
la documentación justificativa de las siguientes circunstancias, que podrán ser expedidas, si así se 
indica en el anexo II, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: 

a) Obligaciones Tributarias. 

- Certificación positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o declaración responsable de no estar 
obligado a presentarlas. 

-  Certificación  positiva,  expedida  por  la  Administración  Tributaria  de  la  Junta  de  Andalucía, 
justificativa de la inexistencia con la Administración Autonómica de deudas de naturaleza tributaria 
en período ejecutivo o, en el caso de contribuyentes contra los que no proceda la utilización de la vía 
de apremio, deudas no atendidas en período voluntario. 

b) Obligaciones con la Seguridad Social.

Certificación positiva expedida, por la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de hallarse al 
corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  con  la  Seguridad  Social,  o  declaración 
responsable de no estar obligado a presentarlas.

c) Impuesto sobre Actividades Económicas.

Justificante de estar dado de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y al corriente en el 
pago del mismo, aportando al efecto copia de la carta de pago del último ejercicio, a la que se 
acompañará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado 
impuesto.

En caso de estar exento de este impuesto presentarán declaración justificativa al respecto.

d) Garantía definitiva.

Resguardo acreditativo de la constitución,  en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales 
encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda o en las Cajas o establecimientos 
públicos  equivalentes  de las  Comunidades Autónomas  de una garantía de un 5 por ciento del 
importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, a disposición del órgano de 
contratación.

El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la definitiva o proceder a una 
nueva  constitución  de  esta  última,  en  cuyo  caso  la  garantía  provisional  se  cancelará 
simultáneamente a la constitución de la definitiva.

Las Sociedades Cooperativas Andaluzas sólo tendrán que aportar el veinticinco por ciento de las 
garantías que hubieren de constituir, conforme al artículo 162.6 de la Ley 2/1999, de 31 de marzo.

Además, cuando así se indique en el anexo II y de conformidad con el artículo 83.2 de la LCSP, se 
podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 por ciento del importe de adjudicación del 
contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento del precio del contrato. 

Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del 
mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio 
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modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el 
acuerdo de modificación. 

La devolución o cancelación de la garantía definitiva se realizará una vez producido el vencimiento 
del plazo de garantía señalado en el anexo II, y cumplido satisfactoriamente el contrato, o resuelto 
éste sin culpa del contratista.

e) Escritura de formalización de la Unión Temporal de Empresarios.

Asimismo, en el caso de que el adjudicatario provisional sea una unión temporal de empresarios, 
deberá aportar la escritura pública de formalización de la misma, cuya duración será coincidente con 
la del contrato hasta su extinción.

f) Contratos de los miembros del equipo profesional.

Si  el  licitador  fuese persona natural  o jurídica deberá presentar los  contratos  suscritos con los 
miembros del equipo profesional de los que previamente aportó compromiso de vinculación, según 
lo establecido en la letra b) 2, carpeta 2,  cláusula 9.2.1.2.

f) Contratos de los colaboradores del equipo profesional.

El licitador deberá presentar los contratos suscritos con los colaboradores, de los que previamente 
aportó compromiso de vinculación, según lo establecido en la letra b) 3, carpeta 2,  cláusula 9.2.1.2.

h) Otra documentación.

Cualesquiera  otros  documentos  acreditativos  de  su  aptitud  para  contratar  o  de  la  efectiva 
disposición de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación.

10.9. Adjudicación definitiva del contrato.

Transcurridos  15  días  hábiles  desde  la  adjudicación  provisional,  y  presentada  la  documentación 
señalada en el apartado anterior, en el plazo máximo de 10 días hábiles, se elevará a definitiva la 
adjudicación provisional. 

La resolución de adjudicación definitiva será publicada en el perfil de contratante, así como notificada 
directamente  al  adjudicatario  y  a  los  restantes  licitadores,  sin  perjuicio  de  su  publicación  en  los 
correspondientes periódicos oficiales.

El contrato se perfecciona mediante su adjudicación definitiva y salvo que se indique otra cosa en su 
clausulado  se  entenderán  celebrados  en  el  lugar  donde  se  encuentre  la  sede  del  órgano  de 
contratación.

11. Formalización del contrato.

Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá acreditar ante el órgano gestor haber abonado 
el importe total de los anuncios de licitación y, en su caso, el de la publicación en otros medios de difusión, 
dentro de los límites máximos de posible repercusión establecidos en el anexo II. 

Así mismo deberá aportar, previamente a la formalización del contrato, los documentos acreditativos de la 
personalidad, en el supuesto de que no los hubiese aportado con anterioridad en virtud de lo establecido en 
la cláusula 9.2.1.1. letra b).
 
El contrato se formalizará en documento administrativo, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde 
el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva, constituyendo dicho documento título suficiente 
para acceder a cualquier registro público. 

El  contratista  podrá  solicitar  que  el  contrato  se  eleve  a  escritura  pública,  corriendo  de  su  cargo  los 
correspondientes gastos.
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Cuando,  por  causas imputables  al  contratista,  no se hubiese formalizado el  contrato dentro del  plazo 
indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 
3 del artículo 140 de la LCSP.

Simultáneamente con la firma del contrato, deberá ser firmado por el adjudicatario el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Particulares y el de Prescripciones Técnicas.

Los colaboradores en ningún caso serán partes del contrato.

III. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

12. Disposiciones Generales.

La Administración proporcionará al adjudicatario cuantos datos sean necesarios para la ejecución del 
contrato, salvo en el caso de que los mismos formen parte del objeto del contrato.

La realización del trabajo se llevará a cabo con sujeción a lo previsto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, bajo la dirección e instrucciones del Responsable del contrato.

13. Responsable del Contrato.  

La realización de los trabajos se efectuará bajo la coordinación, supervisión y control de la Administración. 
Será Responsable del Contrato la persona designada al efecto por la Universidad de Córdoba en cada fase 
de los trabajos  objeto de la presente contratación.

Con carácter general, serán funciones del Responsable del Contrato, además de las establecidas por Ley, 
las derivadas de la coordinación de los trabajos, así como la comprobación y vigilancia de los términos 
establecidos en el contrato.

El nombramiento del responsable del contrato será comunicado por escrito al contratista en el plazo de 
quince días desde la fecha de formalización del contrato y, en su caso, su sustitución en idéntico plazo, 
desde la fecha en que se hubiera producido.

A estos efectos, durante la ejecución del contrato, los técnicos del Servicio encargado, podrán inspeccionar 
las obras cuantas veces consideren necesario y solicitar  la  información que estimen oportuna para el 
correcto control de las mismas.

El responsable y sus colaboradores, acompañados por el delegado del contratista, tendrán libre acceso a 
los lugares donde se realice el servicio.

El  contratista,  sin  coste  adicional  alguno,  facilitará  a  la  Administración  asistencia  profesional  en  las 
reuniones explicativas  o  de información,  que ésta estime necesarias  para el  aprovechamiento de la 
prestación contratada.

14. Ejecución del contrato, Información y difusión de los trabajos.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista.

El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y en los pliegos, y de acuerdo con 
las instrucciones que para su interpretación diere al contratista el órgano de contratación.

El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones 
y servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la Administración o para 
terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del 
contrato.  

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo, cuando así se especifique en el anexo 
II  y  con el  contenido que en el  mismo se indique en el  pliego de prescripciones técnicas, que será 
aprobado por el órgano de contratación. 

El contratista no podrá sustituir al personal facultativo adscrito a la realización de los trabajos, sin la 
expresa autorización del responsable del contrato. 

El contratista está obligado a guardar sigilo respecto de los datos y antecedentes que, no siendo públicos 
o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del 
mismo.
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A estos  efectos  el  adjudicatario  del  trabajo  deberá  abstenerse  de  proporcionar  información  alguna a 
terceros sobre la materia objeto del contrato, ni permitirá el acceso a la obra con dicha finalidad, a no ser 
que cuente para ello con la previa autorización de la Administración.

15. Obligaciones laborales, sociales y económicas del contratista.

El personal adscrito a los trabajos dependerá exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los 
derechos y deberes inherentes a su calidad de empresario respecto del mismo.

En general, el contratista responderá de cuantas obligaciones le vienen impuestas en su carácter de 
empleador, así como del cumplimiento de cuantas normas regulan y desarrollan la relación laboral o de 
otro tipo, existente entre aquél, o entre sus subcontratistas, y los trabajadores de uno y otro, sin que 
pueda repercutir contra la Administración ninguna multa, sanción o cualquier tipo de responsabilidad que 
por incumplimiento de alguna de ellas, pudieran imponerle los Organismos competentes.

En cualquier caso, el contratista, indemnizará a la Administración de toda cantidad que se viese obligada 
a  pagar  por  incumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este  pliego,  aunque  ello  le  venga 
impuesto por resolución judicial o administrativa.

Corresponderá y será a cargo del contratista: 

a) La obtención de las autorizaciones y licencias, documentos o cualquier información, tanto oficiales 
como particulares, que se requieran para la realización del servicio contratado.

b) La comprobación de las características técnicas de los materiales, vigilancia del proceso de ejecución 
y posterior asistencia durante el plazo de garantía.

c)  Las  pruebas,  ensayos  o  informes  necesarios  para  verificar  la  correcta  ejecución  del  servicio 
contratado, con el límite del 1% del precio total del contrato.

d)  La indemnización de los  daños que se causen tanto a  la  Administración como a terceros,  como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del servicio, salvo cuando tales perjuicios 
hayan sido ocasionados por una orden inmediata y directa de la Administración.

16. Seguros.

El  contratista  deberá  tener  suscritos  los  seguros  obligatorios,  así  como  un  seguro  que  cubra  las 
responsabilidades que se deriven de la ejecución del contrato, debiendo presentar antes del comienzo de 
las obras el justificante de haber abonado la correspondiente prima.

17. Plazos y penalidades.

1. El contratista queda obligado al cumplimiento del contrato dentro del plazo total fijado para su reali-
zación en el anexo II, así como de los plazos parciales señalados en el citado anexo.

Los  plazos  parciales  señalados  en  el  citado  anexo  para  la  entrega  de  los  Proyectos  Básicos  y  de 
Ejecución, no incluyen  la prórroga establecida en el articulo 286 de la LCSP para la subsanación de los 
defectos,  insuficiencias  técnicas,  errores  materiales,  omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales 
detectados  por  la  Oficina  de  Supervisión  de  Proyectos,  por  lo  que  a  tal  efecto  se  otorgará  el 
correspondiente plazo que no podrá excede de dos meses..

2. La constitución en mora por el contratista no precisará intimación previa por parte de la Administra-
ción. La imposición de penalidades consecuentes con dicho retraso se aplicará automáticamente por el 
órgano de contratación.

Si llegado al término de cualquiera de los plazos parciales o del final, el contratista hubiera incurrido 
en mora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar indistintamente, en la forma 
y condiciones establecidas en el artículo 196 de la LCSP, por la resolución del contrato con pérdida 
de garantía definitiva o por la imposición de las penalidades establecidas en el citado artículo.

En el caso de que el contrato incluyera cláusulas de revisión de precios y el incumplimiento del plazo 
fuera imputable al contratista, se procederá en la forma y en los términos previstos en el artículo 81 
de la LCSP.
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El importe de las penalidades no excluye la indemnización a que pudiese tener derecho la Adminis-
tración por daños y perjuicios originados por la demora del contratista.

Si el retraso fuera por motivos no imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 
197.2 de la LCSP.

18. Régimen de pagos.

El pago de los trabajos previos a la Dirección Facultativa de las obras se efectuará, conforme a lo indicado 
en el Anexo II del presente Pliego..

En cuanto a la Dirección Facultativa,  el  pago se realizará previa presentación de las correspondientes 
facturas, proporcionales al volumen de obra ejecutada, la cual se efectuará con la misma periodicidad de 
las certificaciones de la obra y simultáneamente a las mismas.  

Las facturas deberán ser conformadas por los Servicios Técnicos la Universidad de Códoba previamente a 
su tramitación.

El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias del 
contrato, cuando la Administración lo estime conveniente, previa prestación de la garantía correspondiente.

Si como consecuencia de retrasos en el abono del precio por parte de la Administración se devengaran 
intereses de demora, conforme a lo previsto en el art. 200.4 de la LCSP.

19. Anualidades.

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad de la prevista  para la realización del 
servicio en el tiempo prefijado en el contrato, sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, 
cualquiera que sea el importe de lo ejecutado, una cantidad mayor que la consignada en la anualidad 
correspondiente.

20. Estudio Geotécnico y/o Reconocimiento del inmueble.

En el caso de que en el anexo I, “Título y Objeto del Contrato”, se establezca como parte integrante del 
objeto  del  mismo  la  realización  del  Estudio  Geotécnico  y/o  el  Reconocimiento  del  inmueble,  la 
Administración designará, de entre las empresas propuestas por el adjudicatario del servicio (que no será 
inferior a un mínimo de tres) , a la entidad pública o privada con la que haya de subcontratar la realización 
de los mismos.

Las empresas propuestas por el adjudicatario para la realización de estos trabajos no podrán ser 
empresas vinculadas al  mismo, en el  sentido en que son definidas  en la  LCSP,  y  deberán estar 
acreditadas  conforme al  Decreto  13/1988,  de  27  de  enero,  y  Orden  de  la  Consejería  de  Obras 
Públicas y Transportes, de 15 de junio de 1989.

21. Proyecto Básico y de Ejecución.

1. El Proyecto, en sus diferentes fases, se ajustará al Programa Funcional del Edificio, a las normas y 
disposiciones básicas de obligado cumplimiento, a las directrices que al efecto dicte la Administración 
en función de los requerimientos que se planteen, así como a las instrucciones que en el desarrollo de 
los trabajos le sean dadas por el Responsable del contrato.

El Proyecto Básico contendrá la documentación suficiente para la tramitación de la Licencia de Obra 
ante  el  Ayuntamiento.  Una  vez  supervisado  e  informado  favorablemente  el  Proyecto  Básico,  la 
Administración autorizará al adjudicatario a continuar con la fase siguiente, redactando el Proyecto de 
Ejecución,  que  desarrollará  el  Proyecto  Básico  y  contendrá  la  documentación  suficiente  para  la 
completa definición de la obra. 

El adjudicatario presentará un Proyecto Básico y de Ejecución, con el ámbito y alcance establecido en 
el artículo 107 de la LCSP,  los cuales servirán para la contratación de la obra y su posterior ejecución. 
Ambos  documentos  se  entregarán  en  el  formato,  papel  e  informático,  y  número  de  ejemplares 
establecido por la Administración en el anexo II del presente pliego.

El adjudicatario tendrá la obligación de subsanar los documentos presentados, cuantas veces sean 
necesarias, para que éstos se adapten a los requerimientos de la Administración, así como para que 
éstos cumplan los requisitos necesarios para la obtención de la Licencia de Obra y cuantos otros 
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informes y permisos sean preceptivos, sin que ello pueda suponer modificación del precio del contrato, 
salvo  que  estas  modificaciones  vengan  originadas  por  una  alteración  sustancial  del  Programa 
Funcional  del  Edificio  proporcionado  por  la  Administración  que  exija  la  reelaboración  de  los 
documentos presentados y ya aprobados por la misma.

A  estos  efectos,  el  órgano  de  contratación  exigirá  al  contratista  la  subsanación  de  los  defectos, 
insuficiencias  técnicas,  errores  materiales,  omisiones  e  infracciones  de  preceptos  legales  o 
reglamentarios  que le  sean imputables,  otorgándole  al  efecto  un plazo prudencial,  que no podrá 
exceder de dos meses.

Si,  transcurrido dicho plazo, las deficiencias  no hubieran sido corregidas, la Administración podrá, 
atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por la resolución del contrato o por conceder un 
nuevo plazo al contratista.

En el primer caso, procederá la incautación de la garantía y el contratista tendrá la obligación de 
abonar  a  la  Administración  una  indemnización  equivalente  al  25%  del  precio  del  contrato 
correspondiente a la fase de redacción de Proyecto.

En el segundo caso, el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un 
mes improrrogable, incurriendo el  contratista en una penalidad equivalente al  25% del precio del 
contrato correspondiente a la fase de redacción de Proyecto.

De producirse un nuevo incumplimiento, procederá la resolución del contrato, con incautación de la 
garantía, debiendo abonar el contratista una indemnización igual al precio pactado.

El contratista podrá, en cualquier momento, antes de la concesión del último plazo señalado, renunciar 
a  la  realización  del  proyecto,  con  pérdida  de  la  garantía  y  abono  a  la  Administración  de  una 
indemnización igual a la mitad del precio del contrato.

2. Una vez supervisado el Proyecto Básico y de Ejecución, el adjudicatario deberá presentar un Resumen 
de  Características  del  Proyecto,  en  el  formato  y  número  de  ejemplares  establecido  por  la 
Administración.

3. Todos los gastos que se originen para el contratista adjudicatario como consecuencia de la ejecución 
de los trabajos objeto del mismo, así como de las actuaciones y gestiones necesarias para la obtención 
de la Licencia de Obra y cuantos otros informes y permisos sean preceptivos, incluidos los gastos de 
desplazamiento,  se consideran que forman parte de la  oferta  económica  presentada y por  tanto 
incluidos en el precio del contrato.

22. Codirección Facultativa.

1. La Dirección Facultativa, que será compartida por los técnicos que al efecto designe la Universidad, 
engloba la Dirección de la Obra y la Dirección de la Ejecución de la Obra. Durante la ejecución de la 
obra, se llevará a pie de obra, sin perjuicio del trabajo de gabinete que pudiera existir. A  estos efectos, 
el adjudicatario deberá tener al menos un arquitecto, un arquitecto técnico y un ingeniero especialista 
en instalaciones (como mínimo desde el comienzo de las instalaciones)  durante el tiempo de ejecución 
de la obra,  residentes en la provincia donde se ubica el inmueble objeto de la actuación, En el caso de 
equipos de profesionales éstos deberán ser miembros del mismo.

El  Director  del  equipo,  único  miembro  del  mismo  que  ostenta  la  plena  representación  ante  la 
Administración, será así mismo el único interlocutor de la Dirección Facultativa, conjuntamente con un 
arquitecto técnico designado por él, así mismo miembro del equipo, frente a la empresa constructora 
adjudicataria de las obras; por consiguiente sólo ellos estarán facultados para dar instrucciones a la 
mencionada empresa, directamente y/o a través de los libros de órdenes e incidencias. 

No obstante, el Director del equipo podrá delegar sus funciones respecto de la Dirección Facultativa en 
otro arquitecto, o en su caso ingeniero (cunado se trate de instalaciones), miembro del equipo.

2. En la oficina de obra deberá existir un libro de órdenes y un libro de incidencias, en el que la Dirección 
Facultativa hará constar, por escrito, las instrucciones que, periódicamente y para el mejor desarrollo 
de la obra, formule al contratista encargado de la ejecución de la misma.

3. La Dirección Facultativa exigirá el escrupuloso cumplimiento, por parte del contratista de la obra, de 
las condiciones y características de las señalizaciones de obra y del inmueble incluidas en el pliego de 
la obra.

4. La  Dirección  Facultativa  será  responsable  de  que  las  obras  se  ejecuten  con  estricta  sujeción  al 
proyecto aprobado, y que las mismas se realicen dentro del plazo establecido.
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5. La Dirección Facultativa no podrá introducir, a lo largo de su ejecución, alteraciones en las unidades de 
obra,  ni  decisión  alguna que pueda implicar  la  introducción  de  modificaciones  sobre  el  proyecto 
aprobado, sin autorización previa de la Administración contratante.

En caso de discordancias entre los documentos del proyecto, deberá determinar el documento que en 
cada  caso  deba  prevalecer,  sin  que  ello  pueda  suponer  en  ningún  caso  la  introducción  de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado.

En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el contratista sobre la necesidad o no de 
cualquier subsanación por discordancia entre los documentos del proyecto, así como de la solución a 
adoptar y su posible valoración económica, ésta será resuelta por el Servicio de la Administración 
encargado del control y seguimiento de la obra, sin que a su vez pueda ser ello motivo de paralización 
o ralentización de las obras.

La realización por el contratista de alteraciones en las unidades de obra, sin autorización previa de la 
Administración contratante,  aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la Dirección 
Facultativa, no generará obligación alguna para la Administración, quedando además el contratista 
obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos por incumplimiento de sus respectivos 
contratos.

6. La modificación del contrato de obra sólo procederá cuando sea debida a nuevas necesidades o causas 
imprevistas,  por  lo  que cuando la  Dirección  Facultativa  considere necesaria  una modificación del 
proyecto por las mencionadas causas, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el 
correspondiente expediente,  el  cual se substanciará con carácter de urgencia con las actuaciones 
previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.

7. La  Dirección  Facultativa  redactará,  con  la  periodicidad  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas 
Administrativas Particulares que rige el contrato de obras, las certificaciones comprensivas de la obra 
ejecutada durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos tendrán el concepto de pagos a cuenta 
sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer, en 
forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.

La elaboración de las citadas certificaciones se efectuará conforme a lo establecido en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato de obras.

Cuando la periodicidad de las certificaciones se haya establecido como trimestral, éstas se presentarán 
antes del día diez de los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Si la periodicidad establecida 
es anual la certificación se presentará antes del día diez del mes de Junio. En cualquiera de los casos la 
última certificación se presentará en el mes que efectivamente hayan finalizado las obras.

La Dirección Facultativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 147 a 150 del R.G.L.C.A.P., 
realizará, con la antelación necesaria, las actuaciones que correspondan para que el informe detallado 
del estado de las obras, la correspondiente relación valorada a origen y, cuando así proceda por su 
periodicidad, las certificaciones de obra y las minutas de dirección obren en poder de la Administración 
y del contratista con anterioridad al día 10 del mes siguiente al que correspondan, con excepción de 
las correspondientes al mes de Diciembre que deberán estar en poder de la Administración antes del 
día 20 del citado mes. 

La audiencia al contratista sobre la documentación expresada en el párrafo anterior se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 149 del R.G.L.C.A.P.

Conforme a los plazos establecidos en los artículos 149 y 150 del R.G.L.C.A.P y a los indicados en los 
párrafos anteriores, se considerará como fecha de expedición de las certificaciones de obras o de los 
correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato, a los efectos 
previstos en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 200 de la LCSP, el décimo día del mes siguiente al que 
correspondan, todo ello sin perjuicio de que, en su caso, sean de aplicación lo previsto en los artículos 
144.4  y  152  del  R.G.L.C.A.P,  así  como  lo  establecido  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares que rige el contrato de obras.

En este sentido el director de la obra podrá acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el 
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabajo,  así como los documentos exigidos 
en el presente pliego, sin derecho a intereses de demora, en su caso, por retraso en el pago de estas 
certificaciones.  Así  mismo en  las  certificaciones  que  se  extiendan  excediendo  del  importe  de  las 
anualidades que rijan en el contrato no se contará el plazo previsto en el artículo 200.4 de la Ley desde 
la fecha de su expedición, sino desde aquella otra posterior en la que con arreglo a las condiciones 
convenidas y programas de trabajo aprobados deberían producirse. 

 Página 25 de 46



 Servicio de Contratación y Patrimonio. Expte.: 28/2010 

El procedimiento para la medición y valoración de las obras que se certifiquen se realizará de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 147 y 148 del R.G.L.C.A.P.

Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, atenderán a los 
fijados  en  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto  aprobado  por  la 
Administración, o en su defecto a los indicados en los epígrafes de cada unidad de obra en el 
documento de precios unitarios descompuestos del proyecto. En caso de dudas u omisiones, en los 
criterios anteriormente establecidos, se atenderá al siguiente orden de prelación:

a) Los criterios marcados, en su caso, en la descomposición de los precios unitarios.
b) Los establecidos en el Banco de Precios de la Construcción, de la Fundación Codificación y Banco 
de Precios de la Construcción, que haya servido de base en la redacción del proyecto.
c)  Los  seguidos  en la  medición del  proyecto,  sin  que en  ningún  caso  los  errores,  excesos o 
imprecisiones de dichas mediciones puedan constituirse en sí mismos en criterios.

Junto con cada una de las certificaciones deberán presentarse los siguientes documentos:

a) Los correspondientes informes mensuales.
b) La relación valorada.
c) Copia del Libro de Órdenes.
d) Copia del Libro de Incidencias.
e) Copia de los Controles y Ensayos efectuados. 

Tanto en los informes mensuales como en las relaciones valoradas se recogerán las variaciones de 
medición que se produzcan respecto de las establecidas en el proyecto aprobado. No obstante en 
las certificaciones mensuales no se podrá recoger mayor medición que la que figura, para cada 
una de las partidas, en el proyecto aprobado, debiendo dejarse los posibles excesos de medición, 
que en su caso hubiera, para la certificación final de las obras.

8. En cuanto a los honorarios por Dirección Facultativa,  éstos se facturarán y serán proporcionales al 
volumen de obra ejecutada, debiendo presentarse con la misma periodicidad de las certificaciones de 
la obra y simultáneamente a las mismas.

9. Así mismo, la Dirección Facultativa redactará, cuando proceda, el presupuesto adicional por revisión de 
precios.

10. El  incumplimiento de los plazos de presentación de certificaciones y minutas, establecidos  en los 
puntos 7 y 8 de esta cláusula, dará origen a las siguientes actuaciones por parte de la Administración:

A) Se penalizará con la detracción de los porcentajes, que a continuación se relacionan, de las minutas 
de dirección correspondientes a dicho periodo.

a) El 5% del importe, si las certificaciones obran en poder de la Administración en los 15 días siguientes 
al vencimiento del mencionado plazo.

b) El 25% si lo están en los 30 días siguientes al vencimiento del plazo.
c) El 50% si lo están en 60 días siguientes al vencimiento del plazo.
d) El 100% si se supera dicho plazo. 

B) Se detraerán de los honorarios de dirección cuantos intereses de demora la Administración se vea 
obligada a abonar a los contratistas de las obras por el incumplimiento de los plazos de presentación 
de certificaciones y minutas.

23. Modificación del contrato de obra.

Una vez perfeccionado el contrato de obra, el órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones, 
por  razón de interés  publico en los  elementos  que lo  integran,  siempre  que sean debidas  a  causas 
imprevistas, justificándolo debidamente en el expediente.

Ni la Dirección Facultativa ni  el  contratista de la obra podrán introducir,  a lo largo de su ejecución, 
alteraciones en las unidades de obra, ni adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de 
modificaciones sobre el proyecto aprobado, sin autorización previa del órgano de contratación.

Así mismo, en caso de discordancias entre los documentos del proyecto, la Dirección Facultativa tampoco 
podrá adoptar decisión alguna que pueda implicar la introducción de modificaciones sobre el proyecto 
aprobado, estándose a estos efectos a lo dispuesto en la cláusula 22.5 del presente pliego.
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La realización por el contratista de la obra de alteraciones en las unidades de la misma, sin autorización 
previa de la Administración contratante, aún cuando éstas se realizasen bajo las instrucciones de la 
Dirección  Facultativa,  no  generará  obligación  alguna  para  la  Administración,  quedando  además  el 
contratista obligado a rehacer las obras afectadas sin derecho a abono alguno, todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que la Administración pudiera exigir a ambos en cumplimiento de sus respectivos 
contratos así como de lo previsto en la cláusula 32.e) del presente pliego.

Cuando la Dirección Facultativa considere necesaria una modificación del proyecto, recabará del órgano 
de contratación autorización para iniciar el correspondiente expediente, que se substanciará con carácter 
de urgencia con las actuaciones previstas en el artículo 217.3 de la LCSP.

24. Recepción de la obra.

1. La Dirección Facultativa velará para que el contratista le comunique por escrito, con una antelación 
mínima de cuarenta y cinco días hábiles, la fecha prevista para la terminación de las obras, a los 
efectos de que se pueda realizar su recepción.

 
2. A  estos  efectos,  en  caso  de  conformidad,  la  Dirección  Facultativa  elevará  con  su  informe  dicha 

comunicación a la Administración, con una antelación mínima de un mes, con la finalidad de que por 
ésta se realicen las actuaciones oportunas para su recepción.

3. Así mismo, con la antelación necesaria, deberá solicitar a la empresa contratista de la obra la entrega 
de la documentación exigida en la cláusula correspondiente al Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares que rige el contrato de obras y completarla con aquellos otros documentos, de los en ella 
relacionados,  que obren  en  su  poder,  para  su  entrega  conjunta  a  la  Administración  antes  de  la 
recepción.

4. Igualmente velará por el cumplimiento de la retirada, antes de la recepción, de todos los carteles de 
obra así como de cualquier otro cartel o señalización que no forme parte de la señalización definitiva del 
edificio, conforme a lo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el 
contrato de obra.

5. La recepción se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 218 de la LCSP y 164 del 
R.G.L.C.A.P.

25. Certificación final de la obra.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 218 de la LCSP, en el plazo de 3 meses contados a partir de la 
fecha  de  recepción,  el  órgano  de  contratación  deberá  aprobar  la  certificación  final  de  las  obras 
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

A estos efectos, recibidas las obras se procederá seguidamente a su medición general con asistencia del 
contratista, formulándose por el director de la obra, en el plazo máximo de un mes desde la recepción, la 
medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. A tal efecto, en el acta de recepción 
de la obra se fijará la fecha para el inicio de dicha medición, quedando notificado el contratista para dicho 
acto. 

De dicho acto se levantará acta en triplicado ejemplar que firmarán el director de la obra y el contratista, 
retirando un ejemplar cada uno de los firmantes y remitiéndose el tercero por el director de la obra al 
órgano de contratación. 

Si el contratista no ha asistido a la medición el ejemplar del acta le será remitido por el director de la obra 
para que en el plazo de cinco días hábiles preste su conformidad o manifieste los reparos que estime 
oportunos. 

Sobre la base del resultado de la medición general y dentro del plazo de un mes contados a partir de la 
fecha de recepción, el director de la obra redactará la correspondiente relación valorada. 

Posteriormente, y dentro de los diez días siguientes al término del plazo indicado en el párrafo anterior, el 
director de la obra expedirá y tramitará la correspondiente certificación final. 

2. La certificación final de las obras ejecutadas se efectuará siguiendo el procedimiento previsto en el 
artículo 218 de la LCSP y 166 del R.G.L.C.A.P.
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A estos efectos deberá tenerse en consideración las siguientes circunstancias:

a) El contratista adjudicatario de la obra tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, 
de la obra que realmente ejecute con sujeción al proyecto aprobado y a las órdenes dadas por 
escrito por la Administración, o por la Dirección Facultativa con la autorización de ésta, siempre que 
no respondan a la corrección de deficiencias imputables al mismo, por lo que, cuando se hubiesen 
realizado unidades de obra con mayores dimensiones que las reflejadas en los planos del proyecto 
aprobado, sin la preceptiva autorización, se tomarán las de estos últimos, y si resultasen menores 
dimensiones  que  las  que  figuran  en  planos,  se  tomarán  las  correspondientes  a  lo  realmente 
ejecutado.

b) Los criterios técnicos a seguir para la medición de las distintas unidades de obra, serán los fijados en 
la cláusula correspondiente al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige el contrato 
de obra.

c) En base a lo estipulado en el mencionado Pliego, no procederá recoger en la certificación final de las 
obras las variaciones de las unidades de seguridad y salud, contempladas en el plan vigente en el 
momento de la recepción.

d) Al  practicar  la  certificación  final  de las  obras  se tendrá en cuenta el  importe de los  ensayos, 
controles, pruebas y análisis, referidos en la cláusula 23, apartados 2.2 y 3, del presente pliego, que 
se hayan llevado a cabo a los efectos de su deducción de la valoración a origen de las obras 
realmente ejecutadas.

3. La certificación final de la obra se elaborará según el modelo establecido al efecto por la Administración, 
y deberá contener la siguiente documentación:

a) Memoria,  incluyendo:  antecedentes,  presupuesto  vigente,  honorarios,  saldo  de  liquidación, 
justificación de las variaciones de medición.

b) Acta de recepción de la obra.
c) Acta de medición final de la obra.
d) Medición de la obra realmente ejecutada.
e) Presupuesto comparativo.
f) Relación de certificaciones expedidas a la contrata.
g) Relación de minutas de honorarios expedidas  a la Dirección Facultativa. 
h) Estado demostrativo del saldo de la certificación final.
i) Revisión de precios que proceda en su caso.
j) Planos definitivos de la obra.

4. Simultáneamente a esta certificación final de la obra el adjudicatario deberá presentar un Resumen de 
Características del edificio, en el formato y número de ejemplares establecido por la Administración.

26. Liquidación de la obra.

1. Transcurrido el plazo de garantía de la obra, y en los plazos establecidos en el articulo 218.3 de  la 
LCSP y 169 del R.G.L.C.A.P. por la Dirección Facultativa se redactará la correspondiente liquidación de 
las obras.

La liquidación de las obras se efectuará con los mismos criterios y documentación, establecidos en la 
cláusula 26 del presente pliego, para la realización de la certificación final de las obras.

2. En el caso de resolución del contrato por causas imputables al contratista de la obra, para establecer 
el saldo de liquidación de obras se restará de la valoración correspondiente a la obra ejecutada, que 
sea de recibo, el importe de las certificaciones cursadas.

Como obra ejecutada, a los efectos de su valoración, sólo se tendrá en cuenta la que corresponda a 
aquellas  unidades  de  obra  del  proyecto  aprobado  en  las  que  sean  comprobables  su  correcto 
funcionamiento o terminación, valorándose conforme a la descomposición de los precios unitarios y, 
dentro de ellas,  únicamente las que no presenten defectos  o  deterioros y estén correctamente 
ejecutadas.

Las obras auxiliares o accesorias, los acopios de materiales y la maquinaria e instalaciones no podrán 
considerarse en el caso referido.

3. Cuando se trate de causas de resolución de contrato imputables a la Administración, el contratista 
adjudicatario  de  la  obra  tendrá  derecho  al  valor  de  las  obras  efectivamente  realizadas  y  a  la 
indemnización prevista en el artículo 222 de la LCSP.
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Como obras efectivamente realizadas se considerarán, de una parte, las correspondientes a unidades 
de obra terminadas completas o incompletas,  que sean de recibo,  tomándose como base,  para 
valorar estas últimas, las descomposiciones de los precios unitarios, salvo que se adviertan errores, 
defectos u omisiones en las mismas, en cuyo caso, se obtendrán las necesidades y recursos que 
realmente se deduzcan de la obra ejecutada.

De  otro  lado,  se  considerarán  también  como  obras  efectivamente  realizadas  las  accesorias  e 
instalaciones provisionales de obra que formen parte de los costes indirectos,  en la  forma que 
reglamentariamente se determine, y los acopios situados a pie de obra.

La valoración de las obras accesorias e instalaciones provisionales de obra, no incluidas en el estudio 
de seguridad, se fijará en base al desglose de porcentajes, que dentro del total de costes indirectos, 
corresponda a cada uno de tales conceptos, según se haya establecido o considerado en el proyecto, 
bien de modo expreso o por referencia a norma o publicación que verse sobre la materia o, en su 
defecto,  de  acuerdo  con  la  publicación  “Banco  de  Precios  de  la  Construcción  de  la  Fundación 
Codificación y Banco de Precios de la Construcción”.

27. Entrega y recepción.

1. La entrega o presentación de los trabajos previos a la fase de Dirección Facultativa del servicio 
contratado,  de forma total,  parcial  o por fases,  según se haya establecido en la  documentación 
contractual, deberá hacerse dentro del plazo estipulado.

2. La  recepción  total  del  servicio  se  entenderá  efectuada  con  la  aprobación  por  el  órgano  de 
contratación de la liquidación de la obra, redactada por la Dirección Facultativa, y la presentación de 
conformidad de sus correspondientes facturas. 

28. Plazo de garantía y de asistencia técnica.

1. El plazo de garantía será el fijado en el anexo II, y comenzará a contar a partir de la recepción, ya sea 
total o parcial, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad por defectos o errores de Proyecto, prevista 
en la cláusula 30 del presente Pliego conforme a lo establecido en el artículo 288 de la LCSP, de la 
responsabilidad que correspondiese a la Dirección Facultativa por vicios ocultos, prevista en el artículo 
219 de la LCSP, de la responsabilidad civil  prevista en el  artículo 17 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de Ordenación de la Edificación y de la responsabilidad decenal establecida en el artículo 
1591 del Código Civil.

Antes  de  la  finalización  del  plazo  de  garantía  la  Administración  podrá  requerir  al  contratista  la 
realización de cuantas actuaciones correspondan para la subsanación de los defectos observados, 
concediéndole un plazo para ello, y quedando, en este caso, en suspenso el plazo de garantía hasta 
que por parte del mismo se haya efectuado las actuaciones de conformidad para la Administración.

2. Una vez  efectuada la  recepción de la  totalidad  del  trabajo  y finalizado el  plazo de garantía,  se 
procederá a la devolución de la garantía definitiva depositada.

3. Con independencia de lo anterior, si el contratista hubiese aportado la documentación exigida en la 
cláusula 9.2.2.2.c) quedará obligado a prestar asistencia técnica gratuita a la Administración, durante 
el  plazo de diez años desde la recepción de las obras, para:

- Solventar todas aquellas patologías que pudieran surgir en el edificio.
- Proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria sobre el inmueble, en el caso de 

que se acometan obras de reforma en el mismo.
- Asesorar en el mantenimiento y gestión de las instalaciones del edificio, cuando así se le requiera.

29.  Indemnizaciones y responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

1. Si  los trabajos se han realizado de forma íntegra por el adjudicatario del servicio, conforme a lo indicado 
en el anexo I, en el supuesto de que el presupuesto de ejecución de obra previsto en el proyecto se 
desviara en más de un 20  por ciento, tanto por exceso como por defecto, del coste real de la misma, 
como consecuencia de errores y omisiones imputables al contratista redactor del proyecto, se aplicará el 
siguiente baremo de indemnizaciones:

a) En el  supuesto de que la  desviación sea de más del 20% y menos del  30%, la  indemnización 
correspondiente será del  30% de la  parte del precio  del  contrato correspondiente a la  fase de 
redacción de Proyecto.
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b) En el  supuesto de que la  desviación sea de más del 30% y menos del  40%, la  indemnización 
correspondiente será del  40% de la  parte del precio  del  contrato correspondiente a la  fase de 
redacción de Proyecto.

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40% la indemnización correspondiente será del 
50% de la parte del precio del contrato correspondiente a la fase de redacción de Proyecto.

El  contratista  deberá abonar el  importe de la  indemnización en el  plazo de un mes,  a partir  de la 
notificación  de  la  resolución  correspondiente,  que  se  adoptará  previa  tramitación  de  expediente 
administrativo, con audiencia del interesado. En el caso de no abonarlo en dicho plazo la Administración 
podrá descontar su importe de las facturas por Dirección de obra pendientes de tramitar. 

2. Con independencia de lo previsto en el apartado anterior, si el contratista ha realizado los trabajos de 
forma íntegra  será  responsable  de los  daños y perjuicios  que se  originen durante  la  ejecución  o  la 
explotación de las obras, tanto para la Administración como para terceros, por defectos e insuficiencias 
técnicas  del  proyecto,  o  por  los  errores  materiales,  omisiones e  infracciones de  preceptos  legales  o 
reglamentarios en que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento de los 
daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por la parte del 
contrato correspondiente a las fases del Proyecto Básico y de Ejecución, y será exigible dentro del término 
de diez años, contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de esta última, 
en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.

30. Modificación del contrato de servicio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP, una vez perfeccionado el contrato,  el 
órgano de contratación sólo podrá introducir modificaciones, por razón de interés público en los elementos 
que  lo  integran,  siempre  que  sean  debidas  a  causas  imprevistas,  justificándolo  debidamente  en  el 
expediente.

31. Resolución del contrato.

Son causas de resolución del contrato las previstas en los artículos 206 y 284 de la LCSP, con los 
derechos que se establecen en el mismo.

Así mismo, podrán constituir causas de resolución del contrato imputables al contratista:

a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula 14 de este pliego.
b) El abandono por parte del contratista de la prestación objeto del contrato.

Se entenderá producido el  abandono cuando la  prestación no se desarrolle  con la  regularidad 
adecuada o con los medios humanos o materiales precisos para la normal ejecución del contrato en 
plazo. No obstante, cuando se dé este supuesto, la Administración, antes de declarar la resolución, 
requerirá al contratista para que regularice la situación en el plazo de quince días a contar desde el 
requerimiento.

c) El  incumplimiento de las instrucciones que sean dadas al  contratista  por el  Coordinador de los 
trabajos para el desarrollo de los mismos.

d) La  no  subsanación  de  los  defectos,  insuficiencias  técnicas,  errores  materiales,  omisiones  e 
infracciones de preceptos legales o reglamentarios existentes en el Proyecto de Ejecución, que le 
sean imputables al adjudicatario del servicio, de conformidad con lo establecido en la cláusula 21 del 
presente Pliego, todo ello con independencia de las indemnizaciones establecidas al efecto en la 
cláusula 30 del mismo. 

e) El ordenar la realización de modificaciones durante la ejecución de la obra, sin contar con la previa 
autorización de la Administración.

f) La modificación de los miembros de la Unión Temporal .
g) La muerte o incapacidad sobrevenida de alguno de los miembros de la Unión Temporal, así como las 

causas establecidas en el apartado b) del artículo 206 de la LCSP.
No obstante lo anterior, la Administración en este caso podrá exigir el estricto cumplimiento de las 
obligaciones pendientes del contrato al resto de los miembros que formen la agrupación temporal, o 
acordar la resolución del mismo.

h) La modificación, durante la ejecución del contrato, de los colaboradores del equipo, sin contar al 
efecto con la previa autorización de la Administración.

El acaecimiento o incursión en cualquiera de estas causas, en los términos establecidos, facultará a la 
Administración para dar por resuelto el contrato, con la indemnización de daños y perjuicios y demás 
efectos que procedan conforme a la normativa aplicable, pudiendo optar por la ejecución subsidiaria, 
realizando las obligaciones incumplidas o continuando la ejecución del contrato por sí o a través de las 
personas o empresas que determine, a costa del contratista. El importe de la garantía responderá de 
todo ello, en cuanto alcance, y sin perjuicio de la responsabilidad general del contratista.
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IV. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN, JURISDICCIÓN Y RECURSOS.

33. Prerrogativas de la Administración.

El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las 
dudas que ofrezca su cumplimiento.  Igualmente podrá modificar  los contratos celebrados y acordar su 
resolución,  dentro de los límites  y con sujeción a los requisitos  y efectos  señalados en la LCSP y sus 
disposiciones de desarrollo.

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe jurídico de los órganos competentes, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán inmediatamente ejecutivos.

34. Jurisdicción Competente.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos de los contratos 
administrativos, serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos acuerdos pondrán fin a la 
vía administrativa, y contra los mismos se podrá interponer potestativamente recurso de reposición en el 
plazo de un mes ante el mismo órgano o recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación.

35. Recurso especial en materia de contratación.

Serán susceptibles de recurso especial, siempre que se trate de un contrato sujeto a regulación armonizada, 
los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las 
características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre 
que éstos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de 
continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

La tramitación del citado recurso se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 de la LCSP.

Contra la  resolución del  recurso solo  procederá la  interposición de recurso contencioso-  administrativo 
conforme a lo  dispuesto en la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,  reguladora de la  Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.
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ANEXO I

TÍTULO Y OBJETO DEL CONTRATO.

Expediente : 28/2010 Localidad : CORDOBA
Título : Elaboración del proyecto, dirección facultativa de obras así como otros trabajos relacionados con 

la construcción del nuevo Aulario del Campus Universitario de Rabanales. 

Código CPV: 71000000

Objeto del contrato y forma en que se llevará a efecto el mismo:
• Objeto del contrato:

 Estudio Histórico Arquitectónico del edificio NO  Estudio de Seguridad y Salud NO

 Estudio de Detalle SI  Coordinación  de  la  Seguridad  en 
Proyecto

NO

 Estudio Urbanístico SI  Coordinación de la Seguridad en Obra NO

 Levantamiento planimétrico SI  Codirección de la Obra SI

 Estudio  Geotécnico  a  contratar  con  empresa 
homologada 

SI  Dirección de la Ejecución de la Obra NO

 Proyecto Básico SI  Liquidación de la Obra SI
 Proyecto de Ejecución SI  Liquidación de la Ejecución de la Obra NO
 Control de Calidad del Proyecto NO  Dirección  de  la  ejecución  de 

instalaciones

SI

 Otros:  Seguimiento tramitación del proyecto 
ante  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo  

SI

 Así mismo, el objeto del contrato incluirá cualquier otra actuación que fuera necesaria para la correcta 
realización de las obras contempladas en el mismo.

- Forma en que se llevará a efecto el contrato:

 Contratación 
íntegra

En  colaboración  con  la 
Administración  (en dirección de 
obra)

X

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA DE NECESIDADES
Se trataría de un edificio sencillo con aulas a nivel, buscando una máxima funcionalidad para la actividad docente.
El edificio tendría cuatro alturas (PB más tres plantas). El diseño  se adaptará  a la topografía existente de forma que la entrada principal 
deberá  tener  la  mejor  conexión  posible  con  el  edificio  ya  construido.   El  diseño  de  la  planta  del  edificio  deberá  permitir  futuras 
ampliaciones.
Se considera una ratio de 2m2 /alumno para aulas de 80 y 2,5 m2 /alumno para las de 25 y 10. Las aulas de 25 deben estar separadas por 
mamparas móviles, acústicas de forma que puedan reconvertirse en aulas de 50-60 plazas. Asimismo, las aulas de 10 alumnos deben estar 
separadas por el mismo tipo de mamparas de forma que puedan reconvertirse en aulas de 20-25 plazas.
Sólo tendrá una entrada principal más las necesarias para evacuación.
A continuación se recoge el resumen de superficies estimadas: 

− Aulas con capacidad para:  - 5 de 80 alumnos 2m2 /alumno: 800 m2 
                                                     -15 de 25 alumnos (2,5 m2 /alumno: 937,5 m2 
                                                     - 42 de 10 alumnos (2,5 m2 /alumno): 1050 m 2 
     TOTAL AULAS:                    2.787,5 m2 
− Otras dependencias del edificio:
            Conserjería: 40m 2  
            Salas de grados: 2 de 60 plazas de capacidad cada una (2m2 /plaza= 240 metros2 )
            Aulas de informática: 10 aulas de 25 puestos cada una (2 m2 /puesto): 500 m2 
            Zona de autoservicio con microondas y máquinas de vending: 300 m2 
            Almacenes: 100 m2 
            Cuartos o zonas de instalaciones: 250 m2 
            Secretarías de Alumnos: 500 m2  con accesos independientes desde una zona común para cada secretaría (4 de 125 m2)
            Archivos de Secretarías: 200 m2   Individuales : 4 de 50 m2 
            Reprografía. 50 m2  
            Aseos 
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TOTAL OTRAS DEPENDENCIAS: 2.180 m2    
TOTAL ESPACIOS; 4.967,5 m2   
PORCENTAJE DE COMUNES: entre 55% - 60%.
TOTAL SUPERFICIE DEL EDIFICIO: 7.700 m2  construidos 
PRESUPÙESTO MAXIMO DE LICITACION DEL EDIFICIO (Incluido Iva y demás gastos que resulten de aplicación):: 9.000.000,00 
euros.
Los licitadores no podrán rebasar en ningún caso este presupuesto al realizar sus propuestas ni en el proyecto de ejecución final.

PLANOS QUE SE ADJUNTAN
Topográfico en PDF 
Plano del solar en DWG 

CONSIDERACIONES SOBRE INSTALACIONES 
El edificio será climatizado con frío/calor
Calor mediante caldera de agua
Numero de ascensores: 1 máximo (si ello es posible) 
Preinstalación audiovisual en recintos docentes
Megafonía en aulas grandes 
El resto de requerimientos técnicos serán proporcionados por la UCO antes de la realización del proyecto básico.               
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
1, OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas es la Elaboración de proyecto, dirección facultativa de obras así como 
otros trabajos relacionados con la construcción del nuevo Aulario del Campus de Rabanales.  

Asimismo se establecen las relaciones entre la Universidad de Córdoba y el contratista en lo que se refiere a aspectos técnicos y 
seguimiento del trabajo. El representante de la Universidad, que en adelante será llamado Responsable del Contrato, será el único interlocutor en el  
desarrollo de los trabajos con el redactor del proyecto y coordinador entre éste y los distintos responsables de los Departamentos afectados por la 
Intervención.

El presente Pliego se considera integrado en su totalidad en el de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

2, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS  

2,1 Condiciones Generales.

El trabajo  objeto del presente concurso es el de la redacción del Proyecto básico y de ejecución para la Elaboración de proyecto, 
dirección facultativa de obras así como otros trabajos relacionados con la construcción del nuevo Aulario del Campus de Rabanales 
corriendo a cargo del adjudicatario los gastos derivados del estudio de patología y levantamiento de planos que fuesen necesarios.
 

Los trabajos se adaptarán al programa funcional y de necesidades y a las condiciones que se determinen en él sobre la base de los 
requerimientos solicitados por los Responsables de los Departamentos/Servicios  afectados por la actuación.

En todo caso el grado de desarrollo y detalle de conjunto de cualquiera de sus fases debe ser suficiente para que el trabajo, en caso de 
interrupción pueda ser continuado por técnicos distintos a los autores o redactores iniciales.

Serán de obligado cumplimiento todas aquellas especificaciones de orden funcional o técnico que sean formalmente comunicadas por el 
Responsable del Contrato.

El equipo redactor del Proyecto de Obra deberá estar en conocimiento del contenido de todas las normas y documentos necesarios para  
realizar el  estudio del terreno y verificar los datos urbanísticos y estado actual del  planeamiento. La Unidad Técnica facilitará la información 
disponible en sus archivos.

2,2 Descripción de los  trabajos.  

La descripción de los trabajos se especifica en el apartado correspondiente del Anexo I 

El proyecto de ejecución se presentara conforme a lo que especifique  la Oficina de Supervisión de Proyectos de la Universidad de Córdoba. 

3, NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO  

3.1 Separatas  

A requerimiento de la Universidad de Córdoba, se incluirán en el proyecto aquellos documentos que fuera preciso aprobar en otros 
organismos para la obtención de todo tipo de licencias (de obras, de actividades instalaciones, de apertura etc.) y permisos necesarios para la 
realización de las obras incluidas la conexión con diferentes servicios urbanos.

3.2 Ejemplares  

Se deberán presentar el siguiente numero de ejemplares de cada trabajo:

1. Recopilación y análisis de los requerimientos específicos de los responsables de la Universidad para matizar y concretar el avance del 
programa de necesidades facilitado por la Universidad: tres  (3) ejemplares.  

2. Proyecto básico: Tres (3) ejemplares para supervisión y cinco (5) una vez supervisados.
3. Proyecto de Ejecución: Tres (3) ejemplares para supervisión y cinco (5) una vez supervisados.
4. Tanto del proyecto básico como del de ejecución deberán presentarse 2 ejemplares adicionales en formato DIM A3 

3.3 El Proyecto Básico  
 

Constará de los siguientes documentos:

4. Memoria: Descriptiva de las características generales y calidades de la obra, justificando las soluciones adoptadas. Con explícito cumplimiento 
del  Código Técnico de Edificación y demás normas de aplicación y con inclusión de las fichas justificativas correspondientes. Aportará 
también justificación del cumplimiento de la normativa sobre Accesibilidad de la Junta de Andalucía.

5. Informe específico de las compañías suministradoras (agua, electricidad, saneamiento.)    
6. Programa de necesidades. 
7. Superficies útiles y construidas. 
8. Planos de Arquitectura a escala y acotados de plantas, alzados y secciones 
9. Resumen General del Proyecto con estimación global de cada capitulo.
10. Resumen reducido en DIN-A4 o DIN-A3 plegado a DIN-A4 del Proyecto Básico  que incluirá una idea volumétrica de la solución adoptada.

El proyecto Básico servirá como documento para solicitar la correspondiente Licencia de Obras en el Ayuntamiento correspondiente, 
debiendo los redactores aportar la solicitud y datos necesarios al respecto junto con el Proyecto en el plazo fijado para su entrega.

Plazos de presentación:

El Proyecto Básico y la documentación estipulada se presentarán en el plazo de 2 meses a computar desde la fecha de adjudicación 
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definitiva  del contrato. Dentro de este plazo deberá presentar 4 ejemplares del proyecto básico para su aprobación por la Universidad de Córdoba.

Se fija un plazo parcial de  siete días para la contestación y resolución de los requerimientos que la Oficina Técnica de Supervisión de  
Proyectos efectué o de cualquier otro organismo, que sea competente en la emisión de documentos, licencias o permisos relacionados con la obra  
en cuestión.

3.4. Proyecto de Ejecución:  

Los documentos que integran este Proyecto son los siguientes (y completarán el Proyecto Básico):
 Estudios geotécnicos y de patología que sean necesarios para la ejecución del proyecto.
 Memoria y Cálculo de Cimentación y Estructuras.
 Planos de Cimentación y Estructuras y Planos de detalle
 Planos de detalles constructivos y memoria de carpintería.
 Memoria con cálculos justificativos de las instalaciones y planos de las mismas y desarrollo de los esquemas de instalaciones.   
 Pliego de Condiciones Técnicas Generales y Particulares.
 Mediciones y Presupuesto, realizado siguiendo los criterios de la Base de Datos de Precios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 Se incluirá un programa de desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo, de carácter indicativo, según expresa el art. 124 e) del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
 Resumen reducido en DIN-A4 o DIN-A3 plegado a DIN-A4 del Proyecto Básico  que incluirá una idea volumétrica de la solución  

adoptada.

Plazo de presentación:

Para la realización del proyecto de ejecución se fija un plazo de 3 meses, a computar desde el día siguiente en el que se apruebe 
técnicamente el Proyecto Básico por la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos de la Universidad de Córdoba .El contratista no podrá hacer 
uso de los originales del proyecto sin la preceptiva autorización de la Universidad de Córdoba.

Todos los documentos tanto gráficos como escritos deberán estar ejecutados mediante ordenador y el consultor proporcionar el soporte 
informático  (CD).  Los  sistemas  de  dibujo  asistido  y  procesos  de  textos  utilizados  deberán  ser  susceptibles  de  ser  leídos  y  transformados 
respectivamente por  Autocad V.11 o V.12 de Autodesk y  Word. Asimismo los  presupuestos y  mediciones estarán ejecutados con sistemas 
informáticos que admitan su procesamiento y manipulación mediante el sistema que indique la Universidad.

4. CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO

El/los adjudicatario/s del contrato deberán incorporar al proyecto de ejecución las observaciones formuladas por el Responsable del 
contrato, por la empresa de control de instalaciones y por la Oficina Técnica de Supervisión de Proyectos. 

Dicha empresa especializada en el control de instalaciones será contratada por la Universidad de Córdoba. 

5. DIRECCIÓN DEL PROYECTO  

Dirección de los trabajos  

A  los  efectos  que  hace  referencia  el  apartado  2  de  este  Pliego,  la  Universidad  designará  un  Responsable  del  contrato,  cuyo 
nombramiento será notificado al adjudicatario. 
Serán  funciones del Responsable del contrato, además de las que se indican en el LCSP y en Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, 

las siguientes:
- Aprobar el plan de trabajo propuesto por el contratista

- Dirigir los trabajos, estableciendo y definiendo los criterios de actuación, así como supervisar el correcto desarrollo del proyecto, 
durante todas sus fases.

- Facilitar al contratista las credenciales y contactos con otros organismos oficiales y responsables de Departamentos. 

- Recibir el proyecto y conformar la liquidación del mismo.

- Otras funciones que le sean encomendadas por la Universidad de Córdoba.

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  

6.1. Disponibilidad del contratista.  

El contratista se responsabiliza de que el personal técnico, asignado al trabajo, tenga plena disponibilidad para la ejecución de los 
trabajos.

6.2 Informes sobre el desarrollo de los trabajos.  

El contratista informara al Responsable del Contrato de la marcha de los trabajos entregando mensualmente un informe escrito sobre los 
mismos, en los que se analice el cumplimiento de los plazos establecidos en el programa de trabajo.

6.3 Otras obligaciones  

Además de las obligaciones que se derivan de las cláusulas de este Pliego, así como del de condiciones Administrativas Particulares y  
del régimen jurídico del contrato, el contratista estar obligado a aclarar cualquier duda o corregir posibles errores u omisiones que aparecieran al 
efectuar la comprobación del replanteo, o durante al ejecución de las obras.

En el caso de que durante la ejecución  de las obras, se detectase cualquier error u omisión en el proyecto, el contratista deberán 
subsanarlo redactando los correspondientes documentos (especificaciones, planos, mediciones, presupuesto...), que fueran necesarios para definir 
la parte de obra completa, que corresponda a la erróneamente definida u omitida, con independencia de las acciones legales  que en su caso fueran  
pertinentes.  
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ANEXO II

CUADRO RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

Expediente : 28/2010 Localidad : CORDOBA
Título : Elaboración del proyecto, dirección facultativa de obras así como otros trabajos relacionados 

con la construcción del nuevo Aulario del Campus Universitario de Rabanales

Tramitación del Expediente: Ordinaria:  X Urgente : Variantes/Mejoras: N

Perfil de Contratante. Página web del órgano de contratación: www.uco.es

Presupuesto de Licitación (sin IVA): 18% IVA: TOTAL

Honorarios por redacción proyecto: 381.056 68.590 449.646

Honorarios por codirección de obra: 81.656 14.698 96.354

Honorarios por dirección de ejecución de 
instalaciones.

20.339 3.661 24.000

Valor estimado: Coincide con el importe total: S/N S

Revisión de Precios: S/N  N (art. 77 LCSP) Fórmula / Índices oficiales: No procede
Financiación con Fondos Europeos:  NO

Variación de Precios en función del cumplimiento de objetivos de plazos o de rendimiento/Penalidades 
por incumplimiento:  NO

Anualidades: SI - Anualidad corriente: 449.646 €

- 1ª Anualidad 120.354 €

- 2ª Anualidad
- 3ª Anualidad -------
- 4ª Anualidad -------

Periodicidad del pago: 
Un 25% del presupuesto por redacción de proyecto a la concesión de la licencia del proyecto básico una vez supervisado por la Oficina de Supervisión  
de Proyectos
El 75% del presupuesto por redacción del proyecto a la aprobación el proyecto de ejecución por al oficina técnica de supervisión de proyectos
Los honorarios por codirección de obra y dirección de ejecución de instalaciones se abonarán conforme a lo indicado en el PCAP 

Gastos de Publicidad de licitación del contrato:  861,34 €

Plazos de Ejecución (en meses) 5 meses Plazo Total:
Plazos Parciales:  Según se indica en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Sujeto a Regulación Armonizada: Sí:X No:

Plazo máximo para efectuar la adjudicación provisional (art. 145.2 LCSP): 2 Meses

Garantías: Acreditación por medios electrónicos, informáticos o telemáticos: S/N N
Provisional: no se exige (En cifras)
Definitiva: 5 % del Presupuesto de Adjudicación IVA excluido 
Plazo de Garantía: 2 Años

Número de ejemplares del trabajo a entregar a la Administración: De acuerdo con lo establecido en P.P.T.

Criterios de Adjudicación: Sólo el precio: Si: No: x

Clasificación del Contratista: No se exige conforme al art.54 de la LCSP en concordancia con la disposición transitoria quinta de 
la mencionada Ley  

Subcontratación :  Indicar partes a subcontratar, su  importe el nombre o perfil empresarial  
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ANEXO III

SOLVENCIA DEL LICITADOR.

Expediente : 28/2010 Localidad : CORDOBA
Título: Elaboración de proyecto, dirección facultativa de obras así como otros trabajos relacionados 

con la construcción del nuevo Aulario del Campus Universitario de Rabanales 

SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.
Documentación a presentar: 
Justificante de tener contratado un seguro de indemnización por riesgos profesionales.

SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.
Conforme a lo indicado en el apartado 9.2.1.2. del  Pliego de Condiciones Administrativas Particulares 

CRITERIOS DE SELECCIÓN
 
Examinados por la Mesa de Contratación los medios de acreditación de la solvencia técnica enunciados en el 
apartado  procedente  y  que  deberán  ser  considerados  por  las  mismas  como  suficientes  a  efectos  de  tal 
acreditación, se procederá a efectuar la selección de las empresas conforme a los siguientes criterios:

1. Experiencia profesional acreditada: Mínimo 3 años 

2. Haber  realizado  en  los  últimos  tres  años   un  mínimo  de  un  trabajo  de  características  análogas 
(cualquiera que sea su importe)   y un trabajo de importe análogo al objeto de la presente contratación 
(de presupuesto de contrata de igual o superior importe a 9.000.000,00 €)  que incluya importe, fechas 
y beneficiarios públicos o privados de los mismos. 
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ANEXO IV-A

RELACIONES DE PROYECTOS Y OBRAS.
RELACIÓN 1: De proyectos y obras, cuyo presupuesto de ejecución material total sea superior a la 

cantidad señalada al efecto en el Anexo III, “Solvencia del licitador”.

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director:

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

                                                                        (Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IV-B

RELACIONES DE PROYECTOS Y OBRAS.
RELACIÓN 2: De proyectos y obras, de cualquier tipo, realizados para las Administraciones Publicas 

del  Estado,  Autonómicas  y  Locales,  así  como  para  sus  Organismos  Autónomos y 
Universidades.

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros  del  equipo  que  actuaron  en  colaboración  con  el 
Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros  del  equipo  que  actuaron  en  colaboración  con  el 
Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros  del  equipo  que  actuaron  en  colaboración  con  el 
Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros  del  equipo  que  actuaron  en  colaboración  con  el 
Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Destino del edificio: 
Promotor :

Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

 (Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IV-C

RELACIONES DE PROYECTOS Y OBRAS.

RELACIÓN 3: De proyectos y obras de edificios docentes universitarios. 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Superficie de Oficinas :
Destino del edificio:
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Superficie de Oficinas :
Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Superficie de Oficinas :
Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Superficie de Oficinas :
Destino del edificio: 
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

Título :

Presup. Ejec. Material : €. Superficie  Constr. 
:

m2 Fecha 
finalización:

Superficie de Oficinas :
Destino del edificio:
Promotor :
Miembros del equipo que actuaron en colaboración con el Director: 

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO V-A 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TENER CAPACIDAD PARA CONTRATAR  

 
D.

con residencia en

provincia de

calle nº

según Documento Nacional de Identidad nº

en nombre propio o de la empresa

que  representa,  declara  bajo  su  personal  responsabilidad  y  ante  el  órgano  gestor  del 

contrato:

- Tener  plena  capacidad  de  obrar,  hallarse  al  corriente  del  cumplimiento  de  las 

obligaciones tributarias  (recibos de alta y estar al  corriente del  pago,  o exento del 

mismo,  del  Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  certificaciones  positivas  que 

acrediten  la  no  existencia  de  deudas  con  la  Administración  del  Estado  y  con  la 

Comunidad  Autónoma de Andalucía),  y  con  la  Seguridad Social,  impuestas  por  las 

disposiciones vigentes.

- No encontrarse incurso en las prohibiciones para contratar previstas en el artículo 49 de 

la Ley de Contratos del Sector Público.

- En  el  supuesto  de  exigirse,  declara  igualmente  la  vigencia  del  Certificado  de 

Clasificación,  así  como,  la  de  las  circunstancias  que  sirvieron  de  base  para  su 

otorgamiento.

- No  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las 
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato,  por sí  o 
mediante unión temporal de empresarios.

En ………….., a…. de ………………..de 200..
                                                            

    (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO V-B   

CERTIFICACIÓN  DE  NO  ESTAR  INCURSO  EN  INCOMPATIBILIDAD  PARA 
CONTRATAR.   

D.
con residencia en
provincia de
calle nº
según Documento Nacional de Identidad nº

CERTIFICA

Que  no  forma  parte  de  los  órganos  de  gobierno  o  administración  de  la 
empresa/sociedad/ entidad, persona alguna a la que se refiere la Ley 3/2005, de 8 de 
abril,  de  Incompatibilidades  de  Altos  Cargos  de  la  Administración  de  la  Junta  de 
Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses de Altos Cargos y otros 
Cargos  Públicos,  así  como que  no  ostenta  participación  superior  al  diez  por  ciento 
computada en la forma que regula el artículo 5 de la citada Ley.

FIRMA AUTORIZADA (1)

La presente certificación sólo podrá ser expedida por uno de los siguientes órganos de 
dirección o representación competente:

- Administrador/a único/a.
- Administradores/as solidarios/as.
- Administradores/as mancomunados/as.
- Consejo de Administración: firma del Secretario/a y  Vº Bº del Presidente/a
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ANEXO VI
   

PROPOSICIÓN ECONÓMICA  

Don........................................................   mayor   de   edad,  vecino 
de..................................  y  con  D.N.I.  nº.............................  en  nombre  propio  o  en 
representación  de  la Empresa .......................................................,  con domicilio social 
en  ..............................................,  y  NIF  nº  ...................  al  objeto  de  participar  en   el 
concurso  para  la  contratación  del  servicio  de:  "(Indicar  título  del 
contrato)............................................................................................
..........................................……………....................
…………………….....................................................................................................................
............................................"  convocado  por  la  Universidad  de  Córdoba,  manifiesta  lo 
siguiente: 

Se  compromete, en nombre propio o de la empresa que representa, a ejecutar la 
prestación a la que concursa, con estricta sujeción a los requisitos y condiciones exigidas, 
por   el   precio   de................................................IVA  EXCLUIDO.  A  esta  cantidad  le 
corresponde un IVA de .....................................................................................€, por lo que 
el  importe  total,  IVA  incluido,  asciende  a  la  cantidad 
de  ................................................................................ € de  acuerdo  con  el  siguiente 
desglose:

Concepto Importe sin IVA IVA Importe total

Honorarios por redacción de proyecto 

Honorarios por codirección de obra

Honorarios por dirección de ejecución de instalaciones 

 
Dicho importe incluye además todos los tributos,  tasas y cánones de cualquier 

índole que sean de aplicación, así como cualquier otro gasto contemplado en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares que rige el contrato.

 

En ..........................., a .... de .................... de 200..
(Lugar, fecha y firma del licitador)

Fdo. : 
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ANEXO VII

AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA AJUSTAR LAS ANUALIDADES DEL 
CONTRATO.

D.

con residencia en

provincia de

calle

nº

según Documento Nacional de Identidad nº

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

 Expediente :

 Título :

 Localidad :

presta su conformidad para que la Administración, durante el desarrollo de los trabajos ob-

jeto del contrato, proceda a realizar los ajustes de las anualidades previstas inicialmente en 

el mismo, con la finalidad de adecuarlas al desarrollo real de los trabajos, sin necesidad de 

comunicación previa a esta empresa, o equipo profesional.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO VIII

GARANTÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA.

D.

con residencia en

provincia de

calle

nº

según Documento Nacional de Identidad nº

en nombre, propio o de la empresa

que representa, declara que en el caso de ser adjudicatario del contrato:

 Expediente :

 Título :

 Localidad :

Se compromete a prestar asistencia técnica gratuita a la Administración, durante el 
plazo de diez años desde la recepción de las obras, para:

 Solventar todas aquellas patologías que pudieran surgir en el edificio.

 Proporcionar cuanta información y documentación sea necesaria sobre el 
inmueble, en el caso de que se acometan obras de reforma en el mismo.

 Asesorar en el mantenimiento y gestión de las instalaciones del edificio, cuando 
así se le requiera.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEXO IX

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y BAREMOS DE VALORACIÓN
 De aplicación cuando el objeto del contrato “incluya la fase de Proyecto”

Expediente : 28/2010 Localidad : Córdoba
Título          : Elaboración de proyecto, dirección facultativa de obras así como otros trabajos relacionados 

con la construcción del nuevo Aulario del Campus Universitario de Rabanales 

Criterios de adjudicación y baremos de valoración.
 Propuesta técnica 50 Puntos

- Calidad de la Propuesta Arquitectónica: (Máximo 25 puntos)  Dentro de este 
apartado se valorarán los  siguientes  aspectos  de la  propuesta:  morfología 
Tipología, Facilidad de una ampliación futura y Propuesta de Ingeniería.   

- Adecuación al Programa de Necesidades proporcionado por la Administración 
(máximo 20 puntos)

- Adecuación al Entorno (máxima 5 puntos).

 Proposición económica 40 Puntos

1. En el caso de existir 3 ó más ofertas:
Se otorgará la máxima puntuación, es decir 40 puntos,  al precio más bajo 
ofertado, y al resto proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

2. En  el  caso  de  existir  únicamente  dos  ofertas:Se  otorgará  la  máxima 
puntuación,  es  decir  40  puntos,  al  precio  más  bajo  ofertado,  y  al  resto 
proporcionalmente según la siguiente fórmula: 

3. En  el  caso  de  existir  una  sola  oferta  se  otorgará  a  la  misma la  máxima 
puntuación, siempre que ésta no sea inferior en un 10% al presupuesto de 
licitación, en cuyo caso se valorará con 10 puntos, y con 5 puntos si es inferior 
en más de un 15%.

4. En  cualquiera  de  los  casos,  se  consideran  en  principio  desproporcionadas 
aquellas ofertas que se encuentren en los supuestos establecidos en el art. 85 
del R.G.L.C.A.P..

 Autorización a la administración para ajustar las anualidades del contrato. 5 Puntos

Se  otorgarán  5  puntos  a  aquellos  licitadores  que  presenten  la  mencionada 
autorización, según el modelo establecido en el Anexo VII.

 Garantía de asistencia técnica durante los 10 años siguientes a la terminación 
de las obras.

5 Puntos

Se otorgarán 5 puntos a aquellos licitadores que presenten la mencionada garantía 
de asistencia, según el modelo establecido en el Anexo VIII.
UMBRAL MINIMO DE PUNTUACION
Sólo aquellas ofertas que en el criterio   “propuesta técnica” superen el umbral de 
25 puntos, serán susceptibles de ser evaluadas en su totalidad  

Página 46 de 46

máximodepuntosxmejoroferta
ofertaconsiderada

máximodepuntosxmejoroferta
ofertaconsiderada


